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1. Résumé 
La Mauritanie a connu une année 2007 riche en évènements politiques, économiques et 
sociaux, consacrant la voie démocratique que le pays vient d'entamer. 
 
C’est ainsi qu'au niveau politique la mise en œuvre du processus électoral s’est 
poursuivi et a abouti à l’élection démocratique du Président de la République, attestée aussi 
bien par les observateurs nationaux qu'internationaux, et à la constitution des différentes 
institutions démocratiques prévues par la constitution dont les deux chambres du Parlement et 
la Haute Cour de Justice. 
 
Ces élections démocratiques et le succès financier qu'a été le Groupe Consultatif ont créé 
d'importantes attentes au sein de la population mauritanienne et le nouveau gouvernement  
s'est retrouvé face à de nombreux défis tels que le retour des réfugiés, le règlement du passif 
humanitaire, la modernisation de l'Etat etc.  
 
Tout cela dans un contexte économique national et international difficile (pertes et 
faillite des entreprises publiques, montée des prix de certaines denrées et du baril de pétrole) 
et dans le cadre d'une réduction importante des ressources pétrolières par rapport à ce 
qu'escomptait la Mauritanie. 
 
Sur le plan intérieur, des réseaux de trafic de stupéfiants ont été découverts, les 
agressions et vols à Nouakchott ont augmentés et des actions terroristes se sont produites 
créant un climat d'insécurité que les autorités s’efforcent d’endiguer en renforçant la lutte 
contre le terrorisme et la vente des stupéfiants. 
 
Au niveau de la coopération avec l'Union européenne, cette fin année a été marquée 
par la clôture des consultations Article 96 et du dialogue politique renforcé au titre de l'article 
8 de l'Accord de Cotonou. 
 
La mise en œuvre des actions de coopération avec l’Union Européenne s’est améliorée après 
les retards qu’elles avaient connus à cause de problèmes liés à l’insuffisance des capacités des 
administrations et des sociétés retenues pour exécuter les travaux, et aussi du fait que les 
assistants techniques n’avaient pas pu être recrutés à temps. 
 
Au 31 décembre 2007, la Mauritanie a engagé la totalité des ressources du 9
ème FED et a 
récupéré 3,7 millions Euro qu’elle avait perdu lors de la revue de fin de parcours. Ce dernier 
montant concerne le financement des appuis à la réforme des transports et aux médias que les 
autorités considèrent comme actions fondamentales pour la bonne gouvernance et dont le 
calendrier d’engagement a pu être finalement respecté. 
 
La programmation du 10
ème FED a été faite et la disponibilité d’études réalisées sur les TCF 
du 9
ème FED ainsi que la continuité des domaines du 9
ème FED devraient garantir une 
meilleure mise en œuvre et surtout un démarrage rapide des activités. Aussi, l’enveloppe 
initialement accordée à la Mauritanie a été augmentée de 25% du fait de la pertinence des 
mesures de gouvernance pris par le gouvernement. 
 
Par ailleurs, la Mauritanie a connu un afflux massif de candidats à l’immigration illégale vers 
l’Europe et tous les efforts ont été déployés avec le concours de l’Union Européenne et de  
l’Espagne, premier pays ciblé, pour endiguer ce phénomène. "Le 10ème FED accordera une 
place importante aux questions des migrations, y compris la lutte contre l'immigration 
clandestine."  
 
La Mauritanie a poursuivi les négociations des APE avec le concours de la CEDEAO avec 
laquelle un accord de coopération doit être conclu avant la signature de l’APE. 
 
Enfin des négociations pour la révision de l’Accord de pêche ont commencé. Ces 
négociations viseront la fusion des deux dernières phases en une seule de 4 ans.  
 
2. La situation politique, économique, sociale et environnementale 
2.1. La situation politique 
 
L’année 2007 a été marquée par les élections sénatoriales et présidentielles qui se sont tenues 
selon le calendrier prévu à cet effet. 
 
Le 21 janvier, le premier tour des élections sénatoriales s'est passé dans le calme et sans 
incident majeur. 53 sénateurs ont été élus par les conseillers municipaux par suffrage 
universel indirect et secret à travers un bulletin unique. A l'issu des élections, le Mithaq,-
coalition réunissant les partis appartenant à l’ex-majorité (17 partis) et le Rassemblement des 
Indépendants- est majoritaire au parlement.   
 
Le 25 mars 2007 et au terme du second tour de l’élection présidentielle, Monsieur Sidi 
Mohamed Ould Cheikh Abdellahi, soutenu par le Mithaq, est élu président de la 
République devant Monsieur Ahmed Ould Daddah de la Coalition des Forces du 
Changement Démocratique. Le Conseil Constitutionnel confirme cette élection le 29 mars 
lors de la proclamation définitive des résultats. 
 
Au final, la transition politique est réussie puisque les élections se sont tenues comme 
prévues, les autorités transitoires ont respecté leur engagement de laisser le pouvoir et toutes 
les missions d’observation, internationales et nationales, ont salué la Mauritanie pour avoir 
réussi à tenir des élections jugées comme « un modèle de la démocratie ». 
 
Le 20 avril, M. Zein Ould Zeidane (candidat arrivé troisième aux élections présidentielles) est 
nommé Premier Ministre et a été chargé de former un nouveau Cabinet Ministériel. 
 
Par la suite, le 26 avril, au cours d’une première séance des deux chambres du Parlement ont 
été élus respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. M. Messoud 
Ould Boulkheir, candidat de l'APP aux Présidentielles et M. Ba Mamadou dit M'baré; 
marquant ainsi le retour au fonctionnement normal des institutions. 
La politique nationale présentée par le Premier Ministre devant l'assemblée nationale le 31 
mai affiche une certaine continuité avec les engagements pris par le pouvoir de transition en 
faveur d'un Etat de Droit et d'une économie assainie. Le programme gouvernemental définit 
quatre axes d'interventions prioritaires: (i) droits humains fondamentaux et ancrage de la 
culture démocratique, (ii) modernisation de l'Etat et meilleure gestion de la gouvernance, (iii) 
croissance économique et lutte contre la pauvreté et (iv) secteurs sociaux. Et concentre ses 
efforts sur la réalisation d'un vaste programme de réformes. 
 
Le nouveau gouvernement a également affiché une volonté claire d'ancrer et de consolider la 
démocratie au travers notamment de la mise en place d'une politique rigoureuse de contrôle, 
de suivi et d'évaluation couronnée par le principe de la récompense et de la sanction à tous les 
niveaux. 
 
On notera au cours de l’année écoulée, les évènements importants suivants : 
Au niveau de la scène politique nationale: l'adoption le 7 mars par le Conseil des 
ministres et pour la première fois, d' une loi portant statut de l'opposition démocratique; la 
reconnaissance par le ministre de l'Intérieur, le 3 août 2007, de 18 nouveaux partis politiques,  
ce qui porte à 56 le nombre de partis officiellement reconnus et la création fin 2007 du Pacte 
national pour la Démocratie et le Développement (PNDD) qui soutient le Président et dont le 
président est le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, M. Yahya Ould Ahmed el 
Waghef. 
L'année 2007 a vu la promesse électorale présidentielle d'un retour organisé des réfugiés 
mauritaniens prendre corps. Le 16 juillet, la Commission chargées des déportés et du passif 
humanitaire entame une tournée au Sénégal et un accord entre le HCR et les gouvernements 
mauritaniens et sénégalais sera signé, et le 20 novembre les Journées de concertations sur les 
réfugiés et le passif humanitaire ont lieu; levant le tabou qui pesait sur ces dossiers. Le 8 août, 
les députés approuvent la loi criminalisant et sanctionnant l'esclavage.  
Au niveau social, 2007 a été marqué en juin par des manifestations dues à la pénurie d'eau à 
Nouakchott et à l'augmentation du bidon d'eau qui s'en est suivi; dans certains quartiers un 
baril d'eau a pu attendre jusqu'à 1500 UM voir 2000UM (3-5 €). L'exaspération de la 
population devant l'inertie du gouvernement face aux disparités flagrantes qui existent entre 
quartiers n'ont fait qu'augmenter les tensions et le mécontentement général.  
Au mois d'octobre et de novembre, la population a manifesté son mécontentement face à la 
hausse des prix des denrées premières et à la détérioration de leurs conditions de vie. Ces 
manifestations ont été importantes à l'intérieur du pays (principalement à l'Est) mais moindre 
à  Nouakchott. 
 
La population est déçue par le fait que l'élection d'un gouvernement démocratique ne se 
traduise pas immédiatement par une amélioration de leurs conditions de vie.  
 
On a pu noter une détérioration de la sécurité intérieure marquée par l'augmentation dans la 
capitale des agressions, notamment physiques , et des vols, par la découverte d'un important 
trafic de drogue avec la saisie de 650 et 900 kg de cocaïne en mai et juin mais surtout par 
l'assassinat de 4 touristes français le 24 décembre près de la ville d'Aleg et  trois jours plus 
tard, par la mort de 3 militaires mauritaniens tués dans une embuscade près de la base d'El 
Ghallaouiya, au nord-est d'Atar.  
Ces derniers évènements ont eu pour conséquence l’annulation du Rallye Paris Dakar malgré 
les assurances données par les autorités mauritaniennes quant à la mise en place d’un 
dispositif sécuritaire sur tous les parcours retenus et la suppression de certains vols charters de 
transport de touristes.  
 
Sur le plan international, on peut noter la tenue du Groupe Consultatif pour la 
Mauritanie, présidé par le Premier Ministre à Paris le 4, 5 et 6 décembre lors duquel ses 
partenaires techniques et financiers se sont engagés à accorder une assistance extérieure 
évaluée à 2,1 milliards de US $. 
 
Au delà du succès financier, ce CG a été pour la Mauritanie l'occasion de gagner en crédibilité 
et en sérieux vis-à-vis des bailleurs de fonds. Le gouvernement mauritanien est sorti renforcé 
de ce CG mais le programme de développement qu'il a présenté est ambitieux et devra faire 
face à un certain nombre d'écueils tels que la nécessaire amélioration de la capacité 
d'absorption/fonctionnement de l'Etat, l'opportunité de l'alignement et de l'harmonisation de 
l'aide, et le soucis de la soutenabilité de la dette. 
  
  2.1.2 La situation économique 
1 
  2.1.2.1 Cadre général  
Les objectifs du programme d’actions du Gouvernement, mis en place en Avril 2007, sont : 
(i) consolider et approfondir la démocratie ; (ii) renforcer la gouvernance ; et (iii) intensifier 
les efforts visant à stimuler la croissance économique et à lutter contre la pauvreté. Il s’agit, 
en particulier, d’accroitre l’efficacité de l’intervention de l’État, de promouvoir le 
développement du secteur privé, de lutter contre la corruption, d’améliorer la gestion des 
finances publiques et de mettre en place des programmes d’urgence intégrés dans les zones 
les plus pauvres. La réalisation de ces objectifs est guidée par le second plan d’actions du 
Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 2006-2010 et se fera dans le respect des 
équilibres macro-économiques. 
 
  2.1.2.2 Croissance économique et prix  
En raison des difficultés techniques que connaît le secteur pétrolier, la croissance du PIB réel 
global a été limitée à environ 1% en 2007. Hors secteur pétrolier, la croissance économique a 
été soutenue à 5,7%, tirée essentiellement par le rattrapage des secteurs de l’agriculture et des 
constructions et travaux publics ainsi que par le dynamisme du secteur minier. En termes 
nominaux, le PIB est estimé à 723,62 Milliards d’UM, correspondant à l’équivalent de 2,76 
Milliards $US soit une baisse de 0,7% comparativement à l’année 2006. Le PIB nominal non 
pétrolier a été de 667,36 Milliards d’UM (2,55 Milliards $US), soit une progression de 17,3%.   
Du fait de la hausse substantielle des prix de l’énergie et d’un certain nombre de produits 
alimentaires importés, le taux d’inflation s’établirait à 7,3% en moyenne annuelle en 2007. 
Toutefois, en glissement annuel, l’évolution des prix à la consommation a sensiblement 
ralenti : l’inflation est ainsi passée de 8,9% à fin 2006 à 7,4% à fin décembre 2007, du fait 
principalement d’une décélération des prix des produits alimentaires et des transports 
observée durant le denier trimestre de l’année, et de la poursuite du resserrement de la politique 
monétaire et budgétaire. 
 
2.1.2.3 Evolution du PIB 2007 par secteur 
a)Secteur primaire 
Le secteur primaire connaitrait une reprise en 2007 avec une croissance de la valeur 
ajoutée estimée à 3,6% et 11,8%, respectivement en réel et en nominal. En conséquence, sa 
contribution à la formation du PIB s’est améliorée pour se situer à 17,2%, soit 2 points de plus 
que son niveau de 2006. 
Dans le sous-secteur de l’agriculture, la valeur ajoutée à prix constants s’est accrue de 
5% en 2007 (contre une baisse de 8,4% en 2006), soutenue essentiellement par les efforts 
engagés et relatifs, notamment, à la mise en valeur de nouvelles superficies rizicoles, à la 
protection contre les ennemies des cultures et la couverture des besoins en intrants et 
équipements ainsi que la construction/réhabilitation de barrages. En termes nominaux, la 
valeur ajoutée du sous-secteur s’établit, en 2007, à 23.191 Millions d’UM, soit une 
augmentation de 13% par rapport à 2006. 
                                                 
1 Les données sur la situation économique pour l’année 2007 sont encore des estimations.   
La croissance du sous-secteur de l’élevage est estimée à 3% en termes réels et à 10,9% en 
valeur nominale en 2007. Le sous-secteur a bénéficié de la disponibilité de fourrages et des 
mesures relatives à la couverture vaccinale du cheptel.  
La production du sous-secteur de la pêche connaît une reprise spectaculaire en 2007 en sa 
composante « pêche industrielle » dont les estimations de prises se chiffrent à 822.922 tonnes, 
contre 491.863 tonnes en 2006, soit une augmentation de plus de 67%. Il en résulte une 
progression de la valeur ajoutée réelle de 5,0%. En valeur nominale, le PIB enregistrerait une 
croissance de 13%. 
b) Secteur secondaire 
Le bilan de l’année écoulée n’a pas été satisfaisant pour le secteur secondaire avec une 
valeur ajoutée en termes réels qui s’est établi à seulement 91.462 MUM, affichant ainsi une 
baisse de 8,7% en comparaison à son niveau de 2006 (100.158 MUM). Exprimée en termes 
nominaux, la valeur ajoutée du secteur baisserait de 22,4%. Le secteur a souffert au cours de 
cette année des difficultés du sous-secteur pétrolier. Sa part dans le PIB courant global passe 
ainsi de 43,4% à 34% entre 2006 et 2007. 
Le sous-secteur des industries extractives couvre les activités d’extraction de fer, de 
cuivre, d’or et du pétrole. Les données disponibles actuellement donnent une valeur ajoutée 
en termes réels de 47.327 MUM, contre 57.882 MUM en 2006, soit une baisse de 18,2%. La 
bonne tenue des autres activités extractives a été annihilée par la chute de la production 
pétrolière qui n’a été que de 5,41 Millions de barils au cours de l’année 2007, enregistrant 
ainsi une diminution de plus de moitié (51,7%) comparativement à 2006.  
L’appréciation globale des prix des produits sur le marché international n’a pu compenser 
la baisse en volume du sous secteur pétrolier, ce qui s’est traduit également par une baisse de 
la valeur ajoutée nominale de 31,3%. 
La valeur ajoutée réelle des activités manufacturières passe de 16.029 à 16.576 MUM 
entre 2006 et 2007, soit une augmentation de 3,4%. En valeur courante, la progression de la 
valeur ajoutée du sous-secteur est de 11,3% en 2007.  
Après deux années de décélération, le sous-secteur des constructions et travaux publics a 
retrouvé un certain dynamisme en 2007 avec une croissance de la valeur ajoutée réelle de 5%. 
La valeur ajoutée à prix courant est passée de 40.034 MUM en 2006 à 45.247 MUM en 2007, 
correspondant à une augmentation de 13%. 
c)Secteur tertiaire 
Le secteur tertiaire a connu une croissance soutenue de 5,1% en termes réels et de 15,4% 
en valeur nominale en 2007. Son poids dans le PIB s’établit à 39,5%, soit un gain de 5,7% par 
rapport à l’année précédente. Le secteur reste ainsi le premier contributeur à la croissance 
économique avec 2,4% en 2007. 
Le PIB réel du sous-secteur des transports et télécommunications passe de 23.323 à 
25.352 MUM entre 2006 et 2007, soit une croissance de 8,7%. Cette performance semble liée 
à l’accroissement des activités du sous-secteur que traduisent l’expansion du parc automobile 
et la poursuite du dynamisme de la composante télécommunication. En termes nominaux, la 
valeur ajoutée croîtrait de 17%. 
Le sous-secteur Commerce-restaurant-hôtels a enregistré une croissance en termes réels 
de 6% en 2007. La croissance en valeur nominale est de 14,1%.   
Quant à la production non marchande, elle est marquée en 2007 par une croissance 
nominale du sous-secteur des administrations publiques (APU) de 18,3%, consécutive à 
l’augmentation des salaires décidée en début d’année. En termes réels, la progression de la 
valeur ajoutée du sous-secteur est de 3%. 
 
2.1.2.4 Secteur extérieur et situation monétaire 
Le déficit du compte courant de la balance des paiements s’est creusé en 2007, pour se 
situer à l’équivalent de 6,7% du PIB, contre seulement 1,3% du PIB en 2006. Cette 
contreperformance est due essentiellement à la baisse des exportations de pétrole conjuguée à 
l’impact négatif de la hausse des prix à l’importation. Les réserves officielles de changes 
s’élèvent à environ 148 Millions de dollars US, soit l’équivalent de 1,8 mois d’importations 
de biens et services
2. Le taux de change par rapport au dollar est resté stable à 268,6 du fait de 
l’intervention de la BCM visant à limiter l’impact en termes d’inflation de l’appréciation de 
l’euro par rapport au dollar.  
Globalement, les exportations en valeur des produits de la pêche se sont élevées à 
64.032millions d'UM en 2007, enregistrant une progression de 39.2% par rapport à 2006. En 
volume, ces exportations on atteint un niveau de 143036 tonnes en 2007, réalisant ainsi une 
hausse de 31.2%.  
Les exportations de pétrole se sont élevées à 647.801tonnes, en forte baisse (-54.8%) par 
rapport à 2006. En valeur, ces exportations ont été estimées à 87.552 millions d'UM, en repli 
de 48.7% par rapport à l'année précédente, plus du fait de la baisse du volume exporté que 
d'un effet prix puisque le cours du brut sur le marché international a atteint des records en 
2007. La production journalière a diminué de forme constante depuis le début de l'année, 
d'une production moyenne de 20.000barils/jour en janvier, la production moyenne de 
décembre se situe hauteur les 10.000 barils/jours en décembre.  
Au cours de l'année 2007, les échanges commerciaux de la Mauritanie (hors pétrole) se 
sont élevés à 632.106 millions d'UM, en repli de 36.7% par rapport à 20006. le déficit 
commercial global a été de 107.478 millions d'UM , contre un excédant de 48.249 millions en 
2006.  
Les revenus de la pêche représentent le 66.56% du total des recettes non fiscales et les 
recettes pétrolières (net) représentent presque 11% des recettes totales y compris les dons. Les 
recettes pétrolières (net) se chiffrent à 19.89 milliards d'UM et les dons à 16.3 milliards d'UM. 
Le Balance du TOFE 2007 est en annexe 
 
L’encours de la dette extérieure publique est passé de 2,38 Milliards $US (87,7% du PIB) 
en 2006 à 2,53 Milliards $US (91,5% du PIB) en 2007, alors que le service, rapporté aux 
exportations, s’établit à 6,5% en 2007, contre de 6,3% en 2006.  
La politique monétaire est restée prudente en 2007, guidée par les objectifs de réduction 
de l’inflation. La masse monétaire (M2) s’établirait à 205,6 Milliards d’UM à fin décembre 
2007, soit une progression de 15,5% par rapport à fin 2006. Après avoir fortement augmenté 
durant la période ayant précédé les élections, la part de la monnaie en circulation dans la 
masse monétaire a retrouvé un niveau normal. Les crédits à l’économie ont accéléré (+14,6%, 
contre seulement 7,2% en 2006) dopés principalement par le rebond dans le sous-secteur de la 
                                                 
2 A l’exception des importations des industries extractives et des importations financées par l’aide extérieure.  
construction et les avances consenties à certaines entreprises publiques. Les taux d’intérêt sur 
les bons du Trésor sont restés compris entre 11% et 13%, tandis que le taux d’escompte de la 
BCM a été réduit de 14% à 12%. 
 
 
2.1.2.5 Gestion des finances publiques 
Le solde budgétaire hors dons et pétrole serait déficitaire de 8,2% du PIB (hors pétrole) 
en 2007, alors qu’un déficit de l’ordre de 8,5 % était prévu dans le cadre du programme. Cette 
bonne performance résulte principalement du niveau plus élevé que prévu des recettes fiscales 
et du faible taux d’exécution des dépenses d’investissement financées sur ressources 
intérieures, qui ont plus que compensé le faible niveau des recettes non fiscales provenant du 
secteur de la pêche et des dividendes des entreprises publiques. Les recettes de l’Etat (hors 
dons et pétrole) sont ainsi estimées à 159,5 Milliards d’UM (23,9% du PIB hors pétrole), soit 
un accroissement de 3,9% par rapport à 2006. En intégrant les revenus pétroliers, les recettes 
publiques hors dons sont chiffrées à près de 184 Milliards d’UM. La pression fiscale s’est 
établie à 15,1% en 2007, contre 17,1% l’année précédente, enregistrant ainsi une baisse de 
deux points.   
Les dépenses de l’Etat enregistrent en 2007 une progression quasi-identique à celles des 
recettes (+3,8%), pour s’établir à 214,2 Milliards d’UM (32,1% du PIB hors pétrole). Suite à 
la réorganisation des départements ministériels intervenue en avril 2007 et afin de permettre le 
financement des nouvelles priorités du Gouvernement, une Loi de finances rectificative (LFR) 
a été adoptée en Août 2007. Cette LFR prévoit pour 6 Milliards d’ouguiya (soit l’équivalent 
de 0,9 % du PIB hors pétrole) de nouvelles dépenses qui ont été financées par des recettes 
additionnelles et des économies de dépenses de biens et services.  
Afin de limiter l’impact de la baisse des recettes pétrolières sur le niveau des réserves du 
Fonds national des revenus des hydrocarbures (FNRH), la contribution du fonds au budget a 
été revue à la baisse, et la position du Trésor vis-à-vis de la BCM ainsi que l’émission de bons 
du trésor ont été ajustées en conséquence.  
Par ailleurs, le Gouvernement s’est attelé en 2007 à la préparation d’un Cadre budgétaire 
à moyen terme (CBMT) 2008-2010. Le CBMT, qui a servi de base à l’élaboration de la Loi 
de finances 2008, constitue une étape importante vers la levée des contraintes identifiées en 
matière d’allocation des ressources budgétaires. L’élaboration de cet outil traduit ainsi la 
volonté du Gouvernement de baser les allocations de crédits sur des objectifs sectoriels 
conformes aux priorités nationales, mais aussi de se doter d’un outil de dialogue, afin de 
permettre un débat budgétaire documenté entre les différents secteurs et entre le 
Gouvernement et le Parlement. 
La gestion des finances publiques en Mauritanie a un passé très sombre. On peut extraire 
d’une manière générale la très faible qualité de la gouvernance  budgétaire et financière 
aggravée par une extrême tolérance aux actes multiples de corruption, non sanctionnés malgré 
les dispositions légales et réglementaires. 
 
La mobilisation des ressources est très déficiente, eu égard au trop faible rendement des 
administrations fiscales, tant en termes d’enrôlement que de collecte et de recouvrement, 
l’existence de larges secteurs échappant à l’impôt sous toutes ses formes, l’effet de la 
corruption, comme les lacunes de la coordination avec les départements en charge de la 
mobilisation des recettes non fiscales. 
  
Concernant la programmation budgétaire, la médiocrité des résultats passés pouvait 
s’expliquer par un défaut de vision de long terme et de ses déclinaisons opérationnelles, 
l’utilisation inadéquate des CDMT, global comme sectoriel, comme instruments de chiffrage 
et d’arbitrage des politiques et des résultats escomptés, la centralisation excessive du 
dispositif, la gestion non intégrée de la dette extérieure. Par ailleurs l’éclatement de la loi de 
finances, séparant dépenses nationales et investissements financés par l’extérieur qui sont 
exécutés en dehors du processus budgétaire, comme l’absence de classification fonctionnelle 
effective empêchaient la bonne articulation des dépenses courantes et des immobilisations, 
tout en réduisant fortement la lisibilité de la dépense publique. En outre, la capacité du 
Parlement pour analyser la programmation budgétaire est très médiocre. Malgré les efforts de 
la coopération Allemagne (GTZ) qui fourni un appui à la Commission de Finances de 
l'Assemblée générale, la réception tardive e incomplète des documents rend très difficile un  
analyse précis. Au niveau du Sénat, les capacités d'analyse son encore plus défaillantes.  
 
Les procédures d’exécution de la dépense étaient alors entachées de graves irrégularités, à 
commencer par l’opacité du système et le poids des dépenses et frappées de très lourdes 
déficiences, avec la lourdeur de procédures très centralisées et la longueur des délais, la 
multiplicité des procédures d’exécution trop souvent dérogatoires (les demandes de 
règlements immédiats, qui existent toujours) ou trop différenciées selon le mode de 
financement, l’absence d’un système de gestion de la trésorerie et de régulation budgétaire, 
l’absence de rapprochement entre les comptes du Trésor et ceux de la Banque centrale et 
l’absence d’informations fiables sur les recettes et les dépenses. 
 
D’une manière plus spécifique, la gestion des marchés publics  était grevée par la faible 
transparence des procédures, la lourdeur des procédures, le contrôle généralisé de la 
commission centrale des marchés, la non égalité des candidats non résidents aux marchés 
publics, l’absence de recours, malgré les actes répétés de surfacturation, l’abus des biens 
sociaux, les attentes illicites et le favoritisme. 
 
Enfin les dispositifs de contrôle interne et externe ne jouaient pas leur rôle, qu’il s’agisse du 
contrôle financier, de l’Inspection général des finances, ou sur le plan externe, du parlement et 
de la Cour des comptes, jugée peu fonctionnelle et trop dépendante de l’exécutif. 
 
Le gouvernement a répondu depuis la transition par une série de plans d’action ambitieux qui 
ont permis l’engagement de réformes multiples, non encore achevées mais qui ont déjà 
contribué à améliorer significativement la situation présente. 
 
Trois mesures essentielles se sont efforcées de consolider l’exécution de la dépense avec la 
déconcentration de l’ordonnancement au niveau des ministères et accompagnée de contrôles 
financiers ministériels (appui de la coopération française) tandis que la chaine de la dépense 
elle-même faisait l’objet d’une rénovation profonde avec le développement du système de 
gestion informatisé des dépenses publiques RACHAD, développé par un cabinet tunisien, 
dont la finalisation jusqu’à l’émission du titre de paiement libératoire par le Trésor, financée 
par le projet PRECASP (Banque mondiale). 
 
Dans le domaine fiscal, des programmes de contrôle ciblés ont été mis en œuvre par la 
Direction Générale des Impôts (DGI) et la dernière version du logiciel SYDONIA a été 
installée à la Direction Générale des Douanes (DGD). 
  
La direction du Budget a pour sa part entrepris la refonte complète des textes relatifs à la 
préparation et la mise en œuvre du budget, et notamment la nouvelle loi organique pour les 
lois de finances (LOLF), avec l’appui des projets PRECASP et PAFIEM (coopération 
française) et le code des marchés. 
 
De son côté, la direction du Trésor s’est engagée dans la modernisation du plan comptable 
(appui de la coopération française) et son rapprochement aux meilleures pratiques 
internationalement admises, dans l’établissement d’une comptabilité patrimoniale (appui du 
FMI Afrique de l’ouest), dans la réforme des nomenclatures. Le compte de gestion annuel du 
Trésorier Général est désormais produit, rendant notamment enfin possible le travail de 
contrôle effectif de la Cour des comptes. Le rapprochement avec les comptes de la Banque 
centrale, gestionnaire du compte courant du Trésor, est assuré périodiquement tandis qu’une 
politique de transparence était engagée avec la publication de la situation mensuelle de la 
Trésorerie de l’Etat et des rapports trimestriels sur l'exécution des opérations financières de 
l'Etat sur le site internet du Trésor (avec certain retardement). 
 
La direction de la Dette extérieure assure concrètement la gestion des échéances, 
effectivement réglées par la Banque centrale, même si subsiste un problème de licence pour la 
mise en œuvre de la version 5.3 de SYGADE, le système de gestion et d’analyse de la dette 
développée par la CNUCED, sous Oracle, qui devrait être installé également à la BCM pour 
consolider le système et permettre un suivi efficace des paiements. 
 
Au-delà de ses missions relatives à la politique monétaire, au secteur bancaire et financier, à 
la politique de change et aux échanges avec l’extérieur, la Banque centrale de Mauritanie 
assure la tenue du compte de l’Etat. Les rapprochements avec les comptes du Trésor sont 
désormais réguliers, tandis que la BCM est soumise à un audit semestriel, y compris les 
réserves de change. Les statuts de la BCM ont été profondément modifiés avec l’ordonnance 
n° 2007-004 du 2 janvier 2007, fondant notamment son indépendance politique, 
administrative et financière. Par ailleurs, une commission interne a engagée la réflexion sur 
une nouvelle stratégie à l’horizon 2012, dans un paysage bancaire renouvelé et ouvert à la 
concurrence. 
 
S’agissant des contrôles tant internes qu’externes, une réflexion a été engagée pour 
coordonner et rationaliser les différents organes en charge de ces audits indispensables.  
 
L’Inspection Générale de l’Etat est une institution  récente mis en place dans le cadre du plan 
de lutte contre la corruption. Placée sous l’autorité du Premier Ministre, l’IGE conduit ses 
investigations à tous les stades du cycle de la dépense pour des résultats impressionnants avec 
3.5 milliards d’Ouguiyas de redressements divers, dont la situation détaillée figure sur le site 
internet. Le rôle de l’IGE est actuellement discuté et les textes régissant doivent être révisés, 
notamment pour en clarifier le mandat et les méthodes. 
 
Le statut de la Cour des Comptes a fait l’objet d’une révision récente, définissant les 
conditions de son indépendance, avec notamment le statut de son président, au mandat 
irrévocable fixé pour 5 ans renouvelable une fois. La Cour des comptes, qui exerce le contrôle 
juridictionnel et administratif, assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de 
l’exécution des lois de finances. La Cour a ainsi contribué au vote des lois de règlement pour 
les exercices 2003, 2004 et 2005. Elle bénéficie d’un appui de la GTZ. Nonobstant, il faut 
signaler la manque des effectifs nécessaires pour un résultat de qualité et à temps.   
  
Il y a donc un net mouvement d’assainissement et de modernisation de tous les compartiments 
de la gestion des finances publiques qui est en cours. Le chantier est effectivement 
considérable, tant par ses enjeux que par sa complexité, et requiert une persévérance et une 
cohérence inscrites dans la durée 
 
Un tableau sur l’évolution des indicateurs macro-économiques sur la période 2003-2009 
figure en annexe du présent document.  
 
2.1.2.6 Progrès en matière de réformes structurelles 
En 2007, le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de son programme de réformes 
structurelles. Ainsi, le projet de Loi sur la gestion transparente et optimale des ressources 
pétrolières a été adopté. Cette loi vise à renforcer les dispositions de l’ordonnance relative au 
FNRH. Elle prévoit en particulier l’intégration de la gestion du FNRH au CBMT et 
l’amélioration de la transparence dans la gestion de ces revenus, notamment par la création 
d’un Conseil des hydrocarbures. 
Dans le cadre des efforts visant la modernisation du secteur financier, une nouvelle carte 
de paiement électronique a été introduite en 2007. Suite à l’adoption du règlement portant 
organisation du marché monétaire, un manuel de procédure relatif aux instruments de gestion 
de la liquidité, dont l’émission par la BCM de bons BCM, a été adopté.  
Pour ce qui est des entreprises publiques, il a été procédé à des ajustements du prix des 
tarifs du gaz et de l’électricité, en vue de permettre le retour à l’équilibre des comptes 
d’exploitation des entreprises distributrices et d’éviter toutes nouvelles ponctions sur le 
budget de l’Etat. 
Enfin, en matière d’amélioration des statistiques économiques, les notes sur le commerce 
extérieur et l’Indice de production industrielle (IPI) sont publiées régulièrement tous les 
trimestres. 
Par ailleurs, dans le cadre l’harmonisation de l’aide et de l’accessibilité de la Mauritanie à 
l’appui budgétaire et sectoriel prévu au niveau du 10
ème FED, le Gouvernement et l’Union 
Européenne ont convenu de conduire un exercice PEFA (Public Expenditure Framework 
Assessment) au début de l’année 2008. 
 
  Conformément aux options de bonne gouvernance politique et économique, le 
Gouvernement a décidé, dans le cadre du CSLP de seconde génération 2006/2010, de mettre 
l’accent sur l’axe prioritaire majeur, à savoir : le renforcement du pilotage, du suivi/évaluation 
et de la coordination. Ce renforcement passe notamment par la mise en place d’un système 
rigoureux et rapproché de suivi et d’évaluation garantissant la mise à disposition régulière de 
données fiables pour un pilotage effectif et coordonné de la mise en oeuvre du CSLP. Compte 
tenu de la position stratégique qu’occupe le Système Statistique National (SSN) dans la mise 
en oeuvre de ces orientations, la Mauritanie a entrepris la préparation d’une Stratégie 
Nationale de Développement de la Statistique (SNDS)- financé par la Banque Mondiale et 
l'Etat mauritanien- et ceci sur la base des principes d’exhaustivité, d’approche participative, 
de transparence, d’intégration aux processus nationaux de décision et de partenariat actif.  
 
 
2.1.2.6 Intégration dans l’économie mondiale   
La Mauritanie dispose d’une économie ouverte avec des échanges extérieurs qui 
représentent 83% du PIB en 2007. Toutefois, le commerce extérieur est resté quasiment 
stagnant alors que la croissance du PIB a été en moyenne de près de 7% au cours de la 
période 2003-2007. Les exportations n’auraient pas contribué de façon significative à la 
croissance du PIB, contrairement à ce qui s’observe dans de nombreux autres pays en 
développement où l’accroissement des exportations joue un rôle important dans la croissance 
économique. Les marchés mondiaux n’ont donc pas été favorables aux produits exportés par 
la Mauritanie.  
Même si de nouveaux produits miniers (or et cuivre) et le pétrole sont venus depuis 2006, 
renforcer les exportations traditionnelles (fer et poisson), l’économie reste peu diversifiée et 
vulnérable aux chocs exogènes. S’y ajoute une concentration géographique des exportations 
(Union européenne, Japon et Chine). Le potentiel productif du pays reste sous-valorisé et le 
niveau d’intégration dans l’économie mondiale demeure faible. Divers facteurs sont à 
l’origine de cette situation, notamment, la structure des exportations, l’environnement des 
affaires, le niveau élevé des coûts de facteurs de production et l’absence de plans d’actions 
appropriés visant à stimuler les secteurs d’exportation (pêche, agriculture, tourisme, etc.). 
Il convient de noter que la Mauritanie est membre de l’OMC, mais qu’elle est liée à l’UE 
par les Accords de Cotonou conclus en juin 2000. Cependant, à partir de janvier 2008, ces 
Accords auraient dû être remplacés par les Accords de Partenariat Economique (APE) qui 
devaient mettre fin au régime préférentiel, et définir un nouveau régime commercial entre 
l’UE et les ACP qui tienne compte des règles de l’OMC en matière de libre concurrence et 
d’égal accès aux marchés. Les APE sont discutés par région et au sein d’organisations 
régionales. Concernant notre pays, il a été convenu que la région Afrique de l’Ouest couvre 
les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Dans ce cadre, un Comité ministériel de suivi 
(CMS) des négociations de l’APE, réunissant les ministres du Commerce et des Finances des 
pays membres de la CEDEAO et de la Mauritanie, a été mis en place. Les négociations se 
poursuivent actuellement malgré les désaccords relatifs au traitement qui sera réservé à la 
perte des recettes fiscales qu’encourraient les pays ACP et le financement nécessaire pour la 
remise à niveau des entreprises ACP d’affronter un nouveau climat de concurrence. Dans ce 
cadre, notons que la Mauritanie a mis en place un Comité National chargé de l’APE et qu’elle 
devra signer un accord de coopération avec la CEDEAO. 
 
2.1.3. La situation de la pauvreté et de la situation sociale  
La Mauritanie est classée 137
ème dans le classement des Nations Unies sur le 
Développement Humain Durable
3. Les données de l’enquête EPCV-2004, achevées en 2006 
et ayant servi à l’élaboration du second plan d’action du CSLP 2006-2010, permettent de 
dresser un bilan de l’évolution des indicateurs sociaux. Ces données montrent qu’en 2004, un 
peu moins de la moitié de la population mauritanienne (46,7%) vivait en dessous du seuil de 
pauvreté, tandis que près du tiers vit dans l’extrême pauvreté. L’étendue de la pauvreté a 
toutefois reculé par rapport à l’année 2000 (51%). Exprimée en termes de ménages : la part 
des ménages pauvres est passée de 42,7% en 2000 à 39% en 2004. 
Dans le domaine de l’éducation, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, 
les résultats restent contrastés. Ainsi, l’accès s’est considérablement amélioré ces dernières 
années dans la mesure où au niveau du primaire, les taux bruts d’accès et de scolarisation sont 
passés de 88,6% en 2001/02 à 97% en 2005/06, avec une réduction des écarts entre filles 
(TBS de 99,2%) et garçons (TBS de 94,6%). Le taux de transition effective entre le 
                                                 
3 Source : PNUD   
fondamental et le secondaire est passé de 54% en 2000/01 à 61% en 2004/05, le taux de 
participation des filles au secondaire est de 46% en 2004/05, contre 43% en 2001/02.  
Cependant, les taux de réussite aux examens nationaux demeurent faibles. Le 
pourcentage d’admission au CEP est de 48% ; tandis que le taux de réussite au  baccalauréat a 
oscillé entre 12% (2003) et 19% (2006) avec des écarts persistants entre garçons (17% en 
2006) et filles (7% en 2006). Concernant la rétention, les résultants obtenus restent, également 
insuffisants, puisque à peine plus de la moitié d’une cohorte donnée achève le fondamental 
(54%), et seuls 67% des entrants en première année du secondaire atteignent la troisième 
année. Même si elle n’est pas l’unique raison de cette situation, l’offre scolaire reste 
déterminante dans le domaine de la rétention, dans la mesure où seuls 18,3% des élèves 
fréquentent une école qui offre l’intégralité du cycle. 
La stratégie de développement de l’éducation pour les années à venir se fixe comme 
objectif global de faire de l’école mauritanienne une école citoyenne cultivant les valeurs de 
la société et constituant un véritable moyen d’ascension sociale et d’épanouissement 
économique.  
Concernant la santé, les enquêtes nationales  (EDSM, EPCV, MICS, etc.) ont permis de 
mieux définir le profil sanitaire et de dégager les principaux problèmes de santé, avec des 
niveaux de mortalité infantile, infanto-juvénile et maternelle élevés (en 2004), respectivement 
de 78%0,  de 135%0 et 747 (sur 100.000 naissances vivantes). 
 
Par ailleurs, le profil épidémiologique du pays reste caractérisé par les maladies 
infectieuses, les déséquilibres nutritionnels et la pathologie périnatale, auxquels s’ajoutent des 
pathologies émergentes liées aux facteurs environnementaux et/ou aux changements 
comportementaux. Ce profil sanitaire est responsable d’une mortalité et une morbidité élevées 
avec leurs conséquences sur l’état sanitaire général et sur le développement socio-économique 
du pays. 
 
L’objectif général de la politique nationale de santé, pour les années à venir, est 
d’améliorer l’état de santé des populations à travers l’accès à une prise en charge sanitaire de 
qualité.  
 
Dans le domaine de l’emploi, les données disponibles actuellement révèlent une 
situation préoccupante. Selon les résultats de l’EPCV, le taux d’activité est estimé en 2004 à 
59,2%, avec d’importantes disparités entre les hommes (82%) et les femmes (39%). Le taux 
de chômage (qui affecte essentiellement les jeunes et les femmes) est passé de 28,9% à 32,5% 
entre 2000 et 2004, en aggravation de 3,6 points. Le secteur informel (rural ou urbain), 
caractérisé par la fragilité et la précarité de ses emplois, continue d’être le principal 
pourvoyeur d’emploi. Cette situation explique en grande partie le taux encore élevé de 
pauvreté (46,7% en 2004) dans le pays. 
 
D’autre part, le niveau relativement faible de qualification de la main d’œuvre nationale 
est directement lié à la faible capacité d’accueil du système national de Formation Technique 
et Professionnelle, avec seulement une vingtaine d’établissements et quelques 5.000 places 
disponibles. Sur le plan qualitatif, les taux peu élevés d’insertion des sortants et de satisfaction 
des employeurs témoignent d’un déficit important. 
Conscient du fait que la promotion de l’emploi est une des variables essentielles de la 
lutte contre la pauvreté, le Gouvernement a procédé, en 2007, à une nouvelle réorganisation 
du Département par le recentrage de ses missions sur les questions de l’emploi, de l’insertion  
et de la formation professionnelle. Dans ce cadre, et en vue de consolider les acquis, les 
principales orientations du secteur au cours de la période 2008-2010 s’articuleront autour des 
trois axes d’interventions stratégiques suivants : (i) la réorganisation et la re-dynamisation du 
dispositif de gestion et de pilotage du Département;  (ii) l’amélioration de l’adéquation entre 
les qualifications de la main d’œuvre nationale et les besoins de l’économie  ; et (iii) 
l’élargissement du champ des opportunités d’emploi et d’insertion. 
S’agissant de l’accès à l’eau potable, les investissements engagés au cours de la période 
récente ont permis d’obtenir un certain nombre de résultats. Ainsi, en 2007, le taux de 
ménages disposant d’un branchement à l’eau potable est de 17% à Nouakchott et 30 % en 
milieu urbain autre. En milieu rural et semi urbain, le taux d’équipement des localités est de 
50%. 
Cependant, les résultats obtenus ne doivent pas cacher que, le secteur continue de faire 
face à certaines insuffisances. La majorité de la population du pays n’a pas aujourd’hui accès 
à l’eau dans des conditions d’hygiène et de prix acceptables. 
Quant à l’habitat, les actions réalisées dans le cadre de certains programmes/projets se 
sont traduites par des résultats encourageants en matière de construction d’ouvrages et 
d’équipements collectifs, à travers : (i) la restructuration et la viabilisation de la Kebba d’El 
Mina ; (ii) l’amélioration de la desserte des quartiers lotis sous-équipés de Nouakchott en 
infrastructures et services de base ; (iii) l’extension du programme Twize de construction de 
logements sociaux à Nouakchott et Nouadhibou ; et (iv) la construction de bâtiments 
administratifs neufs. 
Un tableau sur l’évolution des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à 
l’horizon 2015 est joint en annexe du présent rapport. 
 
2.2. Examen de la coopération passée et en cours  
La Communauté européenne est le premier partenaire de la Mauritanie en matière d’aide 
publique au développement sous forme de subventions. La Mauritanie a, au cours des 
dernières années, bénéficié de tous les instruments financiers disponibles pour les Etats ACP : 
programmation nationale et régionale, appui budgétaire, STABEX, SYSMIN, FLEX, lignes 
budgétaires, ainsi que d’importantes interventions de la BEI.   
Pour rappel Au titre de ce 9
ème FED, la Mauritanie dispose : 
•  d’une enveloppe A servant à couvrir les opérations de développement à long terme d’un 
montant initial de 104 M €, porté à 115,42 M € au 31 décembre 2003 par le transfert des 
reliquats des FED antérieurs. Cette enveloppe est répartie entre l’appui au secteur des 
transports (82%), le renforcement des capacités  (12%), et un domaine «  hors 
concentration » (6%)
4 ; 
•  d’une enveloppe B chiffrée à 77 Millions d’Euros (après les indications de la revue à mi-
parcours), comprenant 45 Millions d’Euros au titre du SYSMIN 8
ème FED affectés au 
financement du renouvellement du port minéralier de Nouadhibou (8  ACP  MAU  46, 
approuvé en octobre 2002), et 32 Millions d’Euros dont 21,6 Millions d’Euros ont été 
alloués pour le complément du financement pour la route Kaédi-Mbout-Sélibaby-
                                                 
4 La répartition initialement prévue dans le PIN était de 85% pour l’appui au secteur des transports, 10% pour le 
renforcement des capacités, et 5% pour le domaine « hors concentration ». La variation s’explique par une 
répartition différente des sommes transférées, de façon à permettre la programmation hors concentration de la 
Facilité de coopération technique à vocation transversale (4  M  €), et celle du Projet d’appui à l’ON sur 
l’enveloppe du deuxième secteur de concentration (3,6 M €).  
Gouraye, 7,5 Millions d’Euros destinés au projet de Lutte anti acridienne et  2,9 millions 
d’Euros constituent la contribution de la Mauritanie à l’initiative de la paix.   
•  Au cours de l’année 2007, la Commission Européenne a décaissé au titre du FED  la 
somme de 53.989.539 €. 
Et  tous les engagements globaux prévus en début d'année ont été pris en 2007 
conformément aux prévisions. Ces prévisions d'engagements de 2007 couvraient l’appui à la 
décentralisation, à la réforme des transports, à la justice, aux médias et la seconde facilité de 
coopération technique. (Voir en annexe la situation financière pour des FEDs à la clôture de 
l'année financière 2007) 
 
Bien que le 1
er secteur de concentration ait connu de nets progrès en 2006, l’enveloppe A 
initialement accordée à la Mauritanie s’est vue réduite de 3,7 millions d’Euros au terme de la 
revue de fin de parcours.  
Néanmoins, ce montant a été restitué à la Mauritanie lors de l’approbation des propositions de 
financements des projets d’appui aux médias et de la réforme du secteur des transports, dont 
l’état des préparations avait été jugé insuffisant pour l’engagement de ressources dans les 
délais. 
Dans le secteur des transports, la performance s’est améliorée au niveau des engagements 
prévus pour le financement des infrastructures. Les actions prévues dans le cadre de la 
réforme au titre de l’exercice 2006 se sont soldées par l’adoption d’un ensemble de textes 
réglementant la visite technique, la charge à l’essieu, le code de la route, la licence de 
transport et la mise en place d’une stratégie nationale de la sécurité routière. 
De manière globale, l'année 2007 a permis l'approfondissement du renforcement des capacités 
et le renforcement de la bonne gouvernance, et a vu la clôture des consultations Article 96 
et de dialogue politique renforcé au titre de l'article 8 de l'Accord de Cotonou. 
Le dialogue sur la gouvernance qui a eu lieu dans le cadre de la programmation 10
ème FED 
entre la partie européenne et la Mauritanie a permis de réévaluer la situation et d'adopter un 
programme ambitieux  assorti d'indicateurs et de calendrier de réalisation. 
 
Au cours de l’année 2007, le processus de programmation du 10
ème FED s'est poursuivi 
entre les deux parties. C’est ainsi qu’un Document de Stratégie Pays (DSP), assorti d’un 
Programme Indicatif National (PIN), a été élaboré. Il en ressort une enveloppe A de 124,8 
millions d’€, augmentée de 25% suite à la présentation par le Gouvernement mauritanien, 
dans le cadre de l’initiative bonne gouvernance, d’un plan d’actions pertinent, ambitieux et 
crédible, amenant ainsi l’enveloppe globale à 156 Millions d’Euros (voir en annexe matrice 
des engagements pris dans le cadre du 10
ème FED). 
Ce montant servira à couvrir les opérations programmables de développement à long terme 
dans le cadre de la stratégie, et en particulier : 
1
er Secteur de Concentration  : Bonne Gouvernance  : 47 Millions d’Euros soit 46,7% de 
l’enveloppe totale, comprenant des volets décentralisation, justice, modernisation de 
l’administration et l’émigration. 
-  Décentralisation, déconcentration et développement local : 20 Millions d’Euros. 
-  un soutien aux initiatives des Acteurs Non Etatiques et contrôle Citoyen et Culture et 
médias : 10 Millions d’Euros. 
-  Modernisation de l’Etat, justice et gouvernance environnementale : 17 millions d’€  
2
ème Secteur de Concentration : Intégration Régionale et Transports : 56 millions d’€), soit 
38.3%  
3
ème Secteur de Concentration : Hors Concentration : Appui Budgétaire : 53 millions d’€, soit 
15%, comprenant : 
- un appui budgétaire ; 40 millions d’€. 
- un soutien aux APE : 5 millions d’€. 
- un appui à la gestion des flux migratoires : 8 millions d’€. 
- un appui à l’environnement ; 
(Voir en annexe tableau sur les engagements programmés du FED) 
 
Etant donné que la mise en place de l'appui budgétaire est envisagée, un appui au système 
national des statistiques sera fourni dans le cadre du 10
ème FED.  
 
"Concernant l'Accord de Pêche qui lie la Mauritanie et l'Union européenne pour la période 
2001-2006, ce dernier est arrivé à échéance le 31 juillet 2006. Un nouvel accord a été paraphé 
le 26 juillet 2006 et s'étale sur la période 2006-2012 avec un protocole fixant les possibilités 
de pêche et la contrepartie financière (86 Millions d'euros par an dont 11 millions d'euros pour 
le secteur sur une période de deux ans renouvelable deux fois). A cela s'ajoutent les 
redevances à payer par les navires opérant en Mauritanie. Toutefois, compte tenu du niveau 
non satisfaisant de l'utilisation des possibilités de pêche, les deux parties ont convenu de 
renégocier le protocole pour la période 2008-2012. Les consultations à cet effet ont démarré 
fin 2007" 
 
 
2.3.  Cohérence  des  Politiques       
En 2007, la DCE a continué la mise en œuvre de son appui aux transports en Mauritanie et a 
contribué en particulier à l'ouverture historique de l'accès des populations du sud à un réseau 
goudronné. La combinaison des routes de Rosso-Boghé et de Kaédi-Gouraye constitue pour 
le pays la deuxième route de l'espoir et désenclave la région du fleuve. 
Au delà de ce désenclavement national, cet axe ouvre potentiellement une connexion vers le 
Mali et une facilité d'accès au port de Nouakchott pour les pays enclavés. 
En parallèle, un dialogue politique fort a permis d'une part de participer à l'élaboration du 
Plan sectoriel des Transports avec la Banque Mondiale et, d'autre part, de consolider la 
réforme des transports qui apporte au pays une réduction de 30 % des coûts de transport. 
Hors concentration, la DCE a mené en 2007, un dialogue particulièrement pro-actif  avec les 
nouvelles autorités qui s'est traduit par la conclusion d’un 10
ème FED axé sur le renforcement 
de la gouvernance, avec des actions particulières dans le domaine du commerce (renforcement 
de la compétitivité des entreprises), de la migration et de la modernisation de l'Etat  tout en 
maintenant une présence dans l'appui au secteur des transports. 
La mise en œuvre du protocole d'accord sur la Pêche permet un apport financier régulier 
(auquel il faut rajouter les  taxes sur les licences de pêches) dans un cadre qui préserve 
durablement la ressource. Les négociations démarrées fin 2007 devraient mener à une 
ressource encore mieux préservée et à un appui plus conséquent au secteur de la pêche visant 
à le rendre plus compétitif et plus contributeur aux ressources fiscales.  
  
2.4.    Stratégie conjointe UE-Afrique, Stratégie pour le Pacifique, et les Caraïbes 
 
En République Islamique de Mauritanie, quatre partenariats du Premier  Plan d'Action de 
Lisbonne seront appuyés au travers du 10
ème FED.  
  
Partenariats 
 
Actions prioritaires  Commentaires 
 
Partenariat Afrique-UE 
pour la gouvernance 
démocratique et les 
droits de l'homme 
 
Renforcer la coopération dans le domaine 
des biens culturels 
 Pour la première fois une action dans le domaine de la Culture est 
prévue sur financement FED en Mauritanie.  Sans préjuger des actions 
qui seront effectivement menées, il est prévu d'appuyer certaines filières 
traditionnelles pour leur éviter de disparaître et valoriser un patrimoine 
culturel fragile.                                                                                          
Renforcer les capacités de l'Afrique en 
matière de règles, de normes et de contrôle 
de la qualité 
Plusieurs actions sont prévues tant sur fonds régionaux avec l'ONUDI 
que sur le 10
ème Fed avec € 5 millions pour les normes et barrières non 
tarifaires. 
 
Partenariat Afrique-UE 
pour le commerce, 
l'intégration régionale et 
les infrastructures 
 
Mettre en œuvre le Partenariat UE-Afrique 
pour les infrastructures 
Un tiers du 10
ème FED servira à renforcer les réforme des transports et le 
réseau routier, tandis que € 110 millions de contrats sont en cours sur le 
9
ème FED.  
 
Partenariat Afrique –UE 
sur les OMDs 
Jeter les bases nécessaires, au niveau du 
financement et de la politique à mener, 
pour atteindre les OMDs 
€ 40 millions sont prévus sur le 10
ème FED pour appuyer la stratégie de 
lutte contra la pauvreté  
 
Partenariat Afrique –UE 
sur les migrations, la 
mobilité et l'emploi 
 
Mettre en œuvre la déclaration de la 
Conférence de Tripoli sur les migrations et 
le développement 
€ 8 millions sont prévus sur le 10
ème FED.  
2.4. Coordination et harmonisation des bailleurs de fonds 
Dans le cadre de l’amélioration de la mise en œuvre du Programme d’Investissement 
Public (PIP), la Mauritanie a entamé des démarches importantes en vue d’améliorer la 
coordination entre différents partenaires intervenant dans son développement. 
C’est ainsi qu’un effort de coordination important a été accompli avec les autres 
donateurs, même s’il s’avère parfois difficile du fait de l’éloignement géographique des 
institutions et des ambassades n’ayant pas de représentation en Mauritanie. Cependant,  il y a 
une réelle volonté d’avoir des lignes directrices communes et de s’exprimer d’une seule voix 
face aux autorités mauritaniennes.  
Il est important de signaler que plusieurs missions ont été effectuées aux plus hauts 
niveaux auprès, non seulement auprès des partenaires traditionnels, mais également auprès de 
ceux qui ne sont pas encore impliqués en Mauritanie.  Et que des contacts réguliers sont 
entretenus avec les institutions de Bretton Woods, qu’il s’agisse du FMI, à l’occasion 
notamment des missions des services techniques, ou de la Banque Mondiale. 
De plus, une réflexion autour de l'implication des les partenaires arabes dans les revues 
périodique en plus de leurs visites habituelles de suivi est en cours. 
Un effort a été consenti pour associer d’avantage les partenaires non résidents (Japon), les 
donateurs arabes et la Chine. 
Dans le secteur des transports, la Banque Mondiale et la CE ont convenu avec l’Etat 
mauritanien de réaliser une étude conjointe pour déterminer une stratégie nationale dans le 
domaine des transports. La complémentarité a été trouvée sur une base modale : l’UE est chef 
de file sur le transport routier, la BM se concentre sur l’aérien, le maritime et le multimodal. 
Toujours dans le cadre de l’harmonisation, le Programme Européen de Renforcement des 
Institutions des Collectivités Locales et de leurs Services (PERICLES) est l’aboutissement 
d’un effort commun de coordination entre l’UE et les pays membres présents en Mauritanie. 
Aussi, l’UE, la Banque Mondiale et la PNUD se sont associés pour réaliser les études 
préparatoires à une Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption. De même, la prise en 
commun, dans le cadre d’un Basket Fund géré par le PNUD, sous la supervision d’un comité 
d’orientation regroupant les bailleurs de fonds et l’administration mauritanienne des 
ressources destinées au financement du processus électoral ont donné un exemple éloquent de 
la volonté des différentes parties à lancer des initiatives harmonisées. 
La préparation du Groupe Consultatif s’est faite entre le Gouvernement mauritanien, 
l’Union Européenne, la Banque Mondiale et le PNUD pour accompagner la Mauritanie de 
manière concertée au financement de ses politiques de développement. La bonne tenue des 
travaux du Groupe Consultatif et les résultats obtenus en matière de mobilisation des 
ressources de financement dont le montant a dépassé les attentes, ont démontré, si besoin 
était, l’efficacité de la coordination. 
De plus, la Mauritanie a adhéré à la deuxième enquête OCDE relative à la mise en œuvre 
de la déclaration de Paris en vue de mener les réformes nécessaires au renforcement des 
principes de cette initiative, gage d’un meilleur développement. Aussi, afin de préparer 
l’octroi à la Mauritanie d’appuis budgétaires de la part des partenaires au développement et en 
préparation à l’harmonisation de l’aide, les autorités nationales ont décidé de mener un 
exercice PEFA sur financement de l’Union Européenne et dont les résultats serviraient pour 
tous dans la mise en œuvre des appuis budgétaires globaux et sectoriels. 
  
2.5. Dialogue dans le pays avec l’ON les ANE, les autorités locales et les parlements 
nationaux 
Le Gouvernement mauritanien a adopté une approche participative pour l’élaboration et 
la mise en œuvre des programmes de développement associant l’administration, les élus, la 
société civile et les bailleurs de fonds (Ref : CSLP II).  
 Par exemple, Lors de l’identification et de la programmation du 10
ème Fonds Européen de 
Développement, la société civile a été largement impliquée et un atelier a été animé sur le 
même thème aux membres de la Commission Economique à l’Assemblée Nationale. 
 
Cependant, cet exercice est difficile du fait de la faiblesse des organisations de la société 
civile qui ne sont pas encore suffisamment structurées. 
 
L’Etat s’est engagé à les associer davantage, c’est pourquoi, d’importants efforts sont 
déployés pour le renforcement de leurs capacités.  
 
Ce souci a été matérialisé par le financement sur le 9
ème FED d’un Programme d’Appui à la 
Société Civile (PASOC) en cours de mise en œuvre et, qui à terme, devra permettre 
d’améliorer substantiellement leurs capacités à participer au dialogue avec l’Etat concernant 
les questions de développement et leur implication dans la formulation et la mise en œuvre 
des programmes et projets publics. 
 
De même, un projet de développement communal est en cours d’exécution sur financement 
du 9
ème FED, ce qui entrainera une plus grande implication des autorités locales. 
 
Dans le cadre de la programmation du 10ème FED, l’Etat s'est orienté vers des 
approches participatives ; c’est pourquoi le soutien à la société civile et le développent des 
autorités locales occupent une grande place dans le Programme Indicatif National du 10
ème 
FED, et que pour ce qui concerne le Parlement, l’Allemagne, la Banque Mondiale et l’Union 
Européenne (dans le cadre du 10
ème FED) apporteront leurs soutiens. 
 
La société civile n’étant pas encore structurée et les deux chambres du Parlement étant 
en vacances parlementaires, au moment de l’élaboration du RAC 2007, il n’a pas été possible 
de les y associer étant donné les délais impartis pour sa réalisation. 
A l’avenir, la confection du rapport devra commencer dès le mois de janvier ; ce qui permettra 
de disposer de plus de temps pour associer toutes les parties et l’aboutissement de la 
structuration en cours de la société civile permettra de disposer d’interlocuteurs valables.  
 
 
2.6. Conclusion 
 
2007 a été une année de transition importante pour la Mauritanie avec le passage d'un 
régime militaire issu d'un coup d'Etat en 2005 à un régime politique issu d'élection 
démocratique. 
 
Aussitôt, le Président élu, le Gouvernement a été formé et les institutions démocratiques 
prévues par la Constitution ont été mises en place et fonctionnent depuis normalement. 
 
Dès sa formation, le Gouvernement s’est attelé à consolider les acquis démocratique et 
l’unité nationale et à formuler les programmes de développement économiques et sociaux. 
C’est ainsi que le règlement du passif humanitaire et l’éradication des séquelles de l’esclavage 
ont été enclenchés dès les premiers mois. 
 
La fin de l'année 2007 s'est avérée difficile pour le gouvernement en raison d'un contexte 
politique et économique particulier (contexte économique international difficile, baisse de la 
production du pétrole, hausse des prix des denrées de première nécessité, mécontentement de 
la population mauritanienne etc.) qui le met "sous pression" et le contraint à devoir faire face 
rapidement aux enjeux qui se présentent à lui. 
 
Durant cette année, la coopération avec l’UE a été renforcée et cette dernière  a 
accompagné le Gouvernement dans le traitement de toutes les questions compatibles avec les 
objectifs de partenariat de Cotonou. 
 
Point positif, la programmation des ressources du 9
ème FED a été assurée dans son 
entièreté avant le 31 décembre 2007 et la Mauritanie a aussi récupéré € 3,7 Millions  qu’elle 
avait perdus lors de la revue de fin de parcours du 9
ème FED.  
 
Point négatif, la mise en œuvre des projets s’est avérée globalement insatisfaisante avec 
des retards et la non-obtention des résultats escomptés pour 2007.  
 
Cette situation est doit s’améliorer avec le PIN du 10
ème FED, compte tenu d'un meilleur 
travail préparatoire et des acquis obtenus sur les projet du 9
ème FED qui seront portés plus loin 
sur le 10
ème.   
Il est donc espéré une amélioration de la performance sur le 10
ème FED d’autant plus que 
la coordination avec les bailleurs de fonds est établie et que d’importantes ressources seront 
transférées à travers la modalité d’appui budgétaire.  
 
Pour favoriser la mise en place du cadre devant servir à l’harmonisation de l’aide, les 
deux parties ont convenu qu’un exercice PEFA sera mené en janvier 2008 sur financement de 
l’UE et devra servir comme support à l’aide budgétaire pour tous les partenaires de la 
Mauritanie. 
 
Les démarches sont entreprises pour amener les différents bailleurs de fonds à se 
concentrer dans les secteurs pour lesquels ils présentent le plus d’efficience et un avantage 
comparatif. Des travaux effectués par la Mauritanie et la Banque Mondiale dans ce domaine 
ont été présentés au Groupe Consultatif ; et le PNUD et l’UE ont montré un intérêt pour cet 
exercice.  
 
La coordination entre les bailleurs, présents à Nouakchott s’installe petit à petit surtout 
entre l’UE et les pays membres et dans une moindre mesure avec la Banque Mondiale et le 
PNUD mais il reste encore beaucoup à faire. 
 
  Sur un autre plan, les négociations portant sur l’Accord de partenariat économique 
(APE) se poursuivent dans le cadre mis en place pour la région Afrique de l’Ouest. Des 
questions relatives aux compensations contre les pertes de recettes douanières et la remise à 
niveau des entreprises de la région pour leur permettre de faire face à la concurrence sont 
encore en discussions ; la suite la Mauritanie doit conclure un Accord de coopération avec la 
CEDEAO pour permettre la signature de son APE. 
 
Enfin, l’Accord de pêche est en discussions pour aboutir à une révision de l’accord actuel 
en vue d’introduire une seule phase d’une durée de quatre (4) ans et en adaptant celui-ci aux 
nouveaux besoins exprimés par la Commission.  
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A.  Table of macroeconomic indicators 
 
   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Basic data         
1  Population (in 1000)  2 693  2 758  2 824  2 892  2 961  3 032  3 105 
   - annual change in %  2,4  2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 
2a  Nominal GDP (in millions €)  1 128  1 202  1 491  2 170  2 107  2 288  2 390 
2b  Nominal GDP per capita (in €)  427 536 528 750 712  755 770 
2c   - annual change in %  -7,7  2,03 21,1 42,1 -5,1  6,1  2,0 
3  Real GDP (annual change in %)  5,6 5,2 5,4  11,4 0,9 4,5 4,1 
4  Gross fixed capital formation (in % of non-oil 
GDP) 
28,1  47,7 36,5 23,8 23,4 29,5 37,5 
International transactions         
5  Exports of goods and services (in % of GDP)  24,9  29,4 33,7 50,4 48,6 48,7 44,2 
  -  of which: Iron Ore (in % of GDP) 
                    Fish 
                    Crude oil 
12,8 
10,3 
… 
15,4 
11,6 
… 
21,0 
9,3 
… 
17,2 
7,4 
  23,7 
19,3 
7,5 
11,2 
17,5 
7,2 
11,4 
16,4 
7,4 
8,5 
6  Trade balance (in % of GDP)  -17,5  -32,4  -43,2 7,4 5,2 6,4 1,6 
7  Current account balance (in % of GDP)  -13,7  -34,6  -47,2 -1,3 -6,7 -6,7 -9,2 
8  Net inflows of foreign direct investment (in % 
of GDP) 
8,0 26,2  43,8 5,7 5,5 5,0 7,6 
9  External debt (in % of GDP)  220,2  203,4  168,9 87,7 91,5 87,4 86,2 
10  Service of external debt (in % of exports of 
goods and non-factor services) 
11,0 8,7 6,3 6,3 6,5 2,7 3,0 
11  Foreign exchange reserves (in months of 
imports of goods and non-factor services)  
0,7 0,6 1,1 2,6 1,8 2,8 2,9 
Government         
12  Revenues (in % of non-oil GDP)  35,4  32,9 26,6 82,0 29,1 31,3 29,1 
   - of which: grants (in % of non-oil GDP)  4,7  3,1 2,1  44,4 1,9 3,1 2,0 
13  Expenditure (in % of non-oil GDP)  47,2  37,7 33,7 36,3 32,1 34,3 31,4 
   - of which: capital expenditure (in % of  non-oil 
GDP) 
13,0 10,9 7,4 7,8 8,5  10,8 9,9 
14a  Deficit (in % of non-oil GDP) including grants  11,8  4,8 7,1  -45,7 3,0 3,1 2,4 
14b  Deficit (in% of non-oil GDP) excluding grants  16,5  8,0 9,2 9,3 8,2 9,3 7,0 
15  Interest (in % of non-oil GDP)  2,7  3,0 3,3 2,4 1,8 1,7 1,5 
   - of which: external (in % of total public debt)  71,9  60,9 51,6 37,3 34,5 33,9 29,9 
Other          
16  Consumer price inflation (annual average 
change in %) 
5,3 10,4  12,1 6,2 7,3 7,3 5,5 
17  Interest rate (for money, annual rate in %)          
18  Exchange rate (annual average of national 
currency per 1 €) 
300  330 331 336 343 345 346 
19  Unemployment (in % of labour force, ILO 
definition) 
… 32,5 … … … … … 
20  Employment in agriculture (in % of total 
employment) 
… 30,2 … … … … … 
Data source(s): Mauritanian authorities and IMF  
Tableau des opérations financières de l'Etat
tofe 
balance 07
Recettes totales et dons (y compris recettes pétrolières) 205,29
Recettes totales et dons 185,4
Recettes totales hors dons 169,1
Recettes fiscales 106,9
   Impôts sur revenus et bénéfices 32,9
BIC et BNC 10,1
Impôt minimum forfaitaire douanes 7,7
ITS 12,4
IRCM 2,4
IGR 0,3
   Taxes sur les biens et services 52,7
TVA intérieure 16,7
TVA sur les importations  22,6
Taxe sur le chiffre d'affaire et TPS 7,3
Taxe sur les produits pétroliers 2,9
Droits de consommation (the, tabac, sucre, ciment) 2,2
Autres taxes (assurances, vehicules, aeroport)  1,1
   Taxes sur le commerce international 19,1
Importations  16,1
Taxes statistique 3,0
   Autres recettes fiscales 2,1
Droits de timbres  0,8
Taxe d'apprentissage et impots sur la propriete 1,2
Recouvrement sur les années précédentes 0,1
Recettes non encore ventilées 0,0
Recettes non fiscales 62,2
Pêche 41,444
Compensation U.E.
Licenses de pêches 41,4
U.E.
Nationaux 
License libre
Autres (dont amendes, affretement, et acquisition)
Redevance miniere 1,0
Dividendes des entreprises publiques 9,1
SNIM
BCM
Mauritel 9,1
Panpa
Dette retrocedee et recouvrements 2,0
SNIM  2,0
SOMELEC
Droits d'exploration miniers
Comptes spéciaux  2,5
Secteur petrole
CAS hors petrole 2,5
Recettes en capital  2,2
Ventes de terrain  1,9
Hors ventes de terrain  0,3
Autres  4,0
Dons 16,3
Projets 10,0
Aide budgétaire 0,0
Dont: assistance PPTE  0,0
Dont: assistance PPTE (hors BCM et SNIM)
Dont: assistance PPTE (BCM et SNIM) 0,0
Autres dons (IRDM, FMI)
Dons 
Tableau (Suite) des opérations financières de l'Etat (Suite)
tofe 
balance 07
Dépenses et prêts nets 217,3
Dépenses courantes  158,9
Salaires et traitements 64,6
Biens et services 63,8
Dont: processus électoral
dont:sur financement extérieur
Transferts courants  15,2
Dépenses militaires
Intérêts sur la dette publique 13,5
Extérieurs 4,4
Intérieurs 9,1
  Comptes spéciaux 1,76
Dépenses d'équipement et prêts nets 58,5
Investissement financés par extérieur*** 28,6
Investissement financés par intérieur 29,9
Restructurations et prêts nets
Autres dépenses
Solde hors pétrole; dons non compris (déficit -) -48,2
Solde hors pétrole; dons compris (déficit -) -31,9
Idem, recettes de pêche exclues (déficit -)
Solde de base hors pétrole (déficit -) -15,3
Recettes pétrolières (net) 19,89
Solde global; dons non compris (déficit -) -48,2
Solde global; dons compris (déficit -) -12,0
  
Tableau (Suite) des opérations financières de l'Etat
tofe 
balance 07
Financement 12,0
Financement intérieur 0,0
Financement intérieur ajusté (1)+(2)+(3)+(4)+(5) -2,4
Système bancaire 10,2
BCM 2,3
(1) BCM (hors cptes div, CAS et y cmpris cpte courant rapproché) -0,2
Compte courant 0,3
Compte courant y compris rapprochement 0,3
Valeurs à l'encaissement à la BCM et instances du mois a la BCM 0,04
Comptes divisionnaires  -2,1
Allègements -0,1
CAS 2,2
Autres  2,4
Créances sur l'Etat (pertes BCM+consolidation quotas FMI-FMA)
Encaisses -0,4
Banques commerciales 7,9
(2) Banques commerciales (hors var CCP dans les banques) 7,9
Financement par bons du Trésor 9,1
Obligations cautionnées (traites) -1,2
Variationn CCP dans les banques
(3) Financement non-bancaire 5,5
(4) Variation des arriérés intérieurs -10,2
Apurement  -19,0
Accumulation 8,8
Instances du Trésor -8,0
Apurement  -16,9
Accumulation 8,8
Dette croisée et autres engagements de l'Etat -2,1
Apurement  -2,15
Accumulation
Variations des mouvements sur comptes de dépots et comptes de liaison -5,5
(5) Autres  0,00
 /
Licence Télecom
Amortissement (BTF)
Financement extérieur 14,56
Compte pétrolier (net) -2,8
Recettes pétrolières (net) -19,9
Contribution du compte pétrolier 17,1
Autres (net) 17,3
Emprunts extérieurs (net)  9,23
Emprunts nouveaux 18,6
Amortissement -9,4
Financement extérieur exceptionnel 8,1
Erreurs et omissions -0,101    Page 29  23/01/2009 - 11:27:02 
 
B.  Table of indicators for the MDGs 
 
Indicator  1990  2000  2004 2007 2010  2015 
Impact  1. Proportion of population living on less 
than USD 1 per day
5 
2. Prevalence of underweight children 
(under-five years of age) 
3. Under-five mortality rate (in %0) 
56,6 
47,5 
137,0 
51,0 
32,0 
135,0 
46,7 
30,2 
132,0 
… 
30,0 
122,0 
35,0 
20,0 
128,0
25,0 
10,0 
55,0 
Outputs  4. Net enrolment ratio in primary 
education (in %) 
5. Primary Completion Rate 
6. Ratio of girls to boys in: 
      - primary education  
7. Proportion of births attended by 
skilled medical personnel 
8. Proportion of one-year-old children 
immunised against measles 
9. HIV prevalence among 15- to 
24-year-old pregnant women 
10. Proportion of population with 
sustainable access to an improved 
water source 
 
0,72 
 
 
 
37,0 
 
 
56,9 
 
 
50,4 
40,2 
0,99 
59,2 
87,6 
 
40,0 
 
 
 
 
 
51,0 
70 
0,99
64 
100 
 
65,0
90 
1,0 
90 
100 
 
75,0 
Data source(s): EPCV/CSLP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Indicator 1 may be replaced by an equivalent indicator based on national poverty thresholds, in which case a 
comment will be needed to permit consistent interpretation of data over time. 
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Durant la période de transition, allant du 3 août 2005 au 18 avril 2007, les Autorités de  
transition qui assuraient la gestion du pays avaient pris et mis en œuvre d'importants 
engagements, en concertation avec les partis politiques, la société civile et la communauté 
internationale dans les domaines du processus électoral, de la bonne gouvernance et de la justice. 
L’Union Européenne et les Etats membres ont été parmi les principales parties prenantes au 
programme de transition. Dans ce cadre et en application de l’article 96 de l’Accord de Cotonou, 
la Mauritanie et l’Union Européenne ont engagé des consultations au terme desquelles, le 
Gouvernement a accepté 24 engagements dont l’état de réalisation satisfaisante, a permis la 
clôture de ces consultations en mai 2006. 
Le respect du calendrier du processus électoral a permis l’adoption d’une Constitution par 
voie référendaire, prévoyant la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux et fixant la 
durée de celui-ci à 5 ans ainsi que l'organisation d'élections municipales, législatives, sénatoriales 
et présidentielles entre le 25 Juin 2006 et 25 mars 2007. 
Tous ces scrutins, supervisés par la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) 
ont été jugés par la communauté internationale (dont la Mission d’Observation Electorale –MOE- 
de l’Union Européenne) comme libres, transparents et démocratiques 
Les nouvelles autorités du pays issues de ce processus démocratique, bien qu’installées 
depuis seulement quelques mois, ont déjà donné des signaux forts de leur ferme volonté 
d’assurer, entre autres, la justice sociale, la saine gestion des finances publiques ainsi que plus 
généralement l’établissement d’un Etat de droit. 
Ainsi, la lettre de mission que le Président de la République Monsieur Sidi Mohamed Ould 
Cheikh Abdallahi a adressée au Premier Ministre est axée sur les domaines prioritaires suivants :  
● le renforcement de l’unité nationale et la cohésion sociale ; 
● la promotion des droits de l’Homme ; 
● l’éradication des séquelles de l’esclavage ; 
● la reforme de la justice ; 
● la bonne gouvernance économique et financière ; 
● la lutte contre la pauvreté ; et 
● la lutte contre la corruption. 
Lors de son adresse solennelle à la nation, le 29 Juin 2007, Monsieur le Président de la 
République a annoncé que l’Etat déplore que des citoyens mauritaniens à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays, ainsi que des résidents établis en Mauritanie ont été victimes d’exactions 
graves et injustifiées durant la période 1989-1991 et assumera entièrement sa responsabilité pour 
assurer le retour dans la dignité de tous les citoyens actuellement réfugiés à l'extérieur du pays. 
Dans ce cadre, les pouvoirs publics s’engagent à organiser le retour de tous les réfugiés 
mauritaniens en rapport avec ces évènements et de dédommager les victimes et les ayants droit.    Page 31  23/01/2009 - 11:27:02 
Ces points cités plus haut ont aussi été au centre de la déclaration de politique générale du 
Gouvernement présentée par Monsieur le Premier Ministre devant le parlement. 
La réalisation des différents volets de ce programme n’est plus au stade de déclaration 
d’intentions mais relève, pour la plupart d’entre eux, de « chantiers » déjà entamés. 
Ainsi, dans le domaine de la promotion des droits de l’Homme, une Commission nationale 
des droits de l’Homme est déjà mise en place et  est étroitement associée à tous les aspects liés au  
traitement du passif humanitaire et de l’éradication des séquelles de l’esclavage. 
Pour la question spécifique de l’éradication des séquelles de l’esclavage, le Gouvernement a 
déjà pris une loi portant incrimination et répression des pratiques esclavagistes. 
Pour l’ancrage de la bonne gouvernance économique et financière, une loi relative à la 
transparence financière de la vie publique instaurant un régime déclaratif obligatoire du 
patrimoine pour les titulaires de certaines hautes fonctions de l’Etat a été promulguée cette loi 
prévoit, des sanctions de peines d’emprisonnement et d’amendes en cas de déclaration 
frauduleuse.  
Dans cet ordre, une stratégie nationale de lutte contre la corruption est en cours de 
finalisation. Elle prévoit, entre autres, la réorganisation des organes de contrôle pour une action 
de sauvegarde  des deniers publics plus efficace  et la redynamisation de la Cour des comptes. 
Cette dernière a d’ailleurs commencé à rendre public son rapport annuel depuis 2006.  
La reforme du système d’attribution des marchés publics, déjà très avancée, concourt elle 
aussi à l’instauration de cette bonne gouvernance économique et financière. 
A côté de ces différentes actions, le processus de libéralisation des médias sera poursuivi et 
débouchera à  court terme sur la transformation des médias d’Etat en médias de service public et 
ce en vue de favoriser l’émergence d’une opinion nationale pleinement participante, avisée et 
apte à assurer un pouvoir de contrôle citoyen sur les affaires publiques. 
C’est dans ce contexte de réformes multidirectionnelles que le Gouvernement a traduit la 
plupart de ces points en indicateurs de réalisation assortis d’un calendrier qu’il a présenté à 
l’Union Européenne en appui de sa demande de bénéficier de la tranche incitative relative au 
dialogue sur la gouvernance au titre du 10
ème  FED. 
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LISTE DES MESURES DE GOUVERNANCE PROGRAMMEES 
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INDICATEURS DE REALISATION  CALENDRIER DE 
REALISATION 
CADRE DE 
REFERENCE 
 
DROITS DE L’HOMME – LIBERTES ET DROITS FONDAMENTAUX 
  
I  Rendre la Commission Nationale Indépendante des Droits de 
l’Homme (CNDH) opérationnelle en procédant à une large 
consultation pour la désignation de ses membres issus de la 
société civile, conformément aux dispositions de 
l’ordonnance portant création de cette institution.  
 
(i) Nomination des membres de la commission  avant la fin de la transition. 
(ii) Installation de la Commission. 
(iii) Allocation de fonds nécessaires au bon fonctionnement de l’Institution. 
(iv) Faire participer la CNDH dans la préparation et le pilotage du plan d’action du 
retour des réfugiés ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de lutte contre les séquelles de l’esclavage. 
Réalisé en 02/2007 
2007 
2007 
A partir de 2007 
 
A partir de 2007  
Journées nationales de 
la concertation 
 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement 
II  Adopter et mettre en œuvre une politique nationale de lutte 
contre les violences à l’égard des femmes, y compris les 
MGF qui pourra être inscrite dans le cadre d’une révision de 
Code du Statut personnel et/ ou l’ordonnance portant 
protection pénale de l’enfant. 
(i) Stricte application des dispositions légales en vigueur,  notamment l’Ordonnance 
portant protection pénale de l’enfant qui réprime sous certaines conditions les actes 
de mutilation génitale féminine (MGF), afin de décourager cette pratique 
traditionnelle néfaste à la santé des femmes. 
(ii) Large campagne d’information et de sensibilisation du grand public en tenant 
compte des analyses et arguments développés par les Ulémas en la matière. 
(iii) Prendre des mesures efficaces pour lutter contre toutes formes de violence à 
l’égard des femmes, y compris les MGF, dans le cadre d’une révision de la 
législation portant sur le Statut Personnel et sur la protection pénale de l’enfant. 
 
En cours  (continue) 
 
 
 
2008-2009 
 
2008-2009 
Stratégie de promotion 
féminine 
 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement 
 
Plan d’action du 
département chargé de 
la promotion féminine 
III  Elaborer dans le cadre d’une approche participative une 
stratégie nationale de lutte contre les pratiques et les 
séquelles de l’esclavage. 
 
 
(i) Vulgarisation et application stricte des conventions et lois interdisant et réprimant 
la pratique de l’esclavage. 
(ii) Etude diagnostic sur la situation socioéconomique des populations d’origine 
servile dans la hiérarchie sociale traditionnelle, issues des différentes communautés 
culturelles de Mauritanie. 
(iii) Etudes de suivi (via EPCV) sur l’évolution de la situation socioéconomique des 
populations d’origine servile dans la hiérarchie sociale traditionnelle, issues des 
différentes communautés culturelles de Mauritanie. 
(iv) Mise en place d’un système de suivi-évaluation concernant la mise en œuvre des 
mesures retenues dans le cadre de l’exécution de la stratégie nationale de lutte contre 
les pratique et les séquelles de l’esclavage.  
(v) Développer le partenariat avec les associations de promotion des droits humains 
dans le cadre de la préparation de la stratégie. 
(vi) Adoption d’une loi portant incrimination et répression des pratiques 
esclavagistes. 
(vii) Habilitation des OSC de défense des DH reconnues d’utilité publique à assister 
les victimes de l’esclavage désireuses de faire appel à la justice. 
(viii) Elaborer, adopter et mettre en œuvre la Stratégie nationale pour l’éradication 
des séquelles de l’esclavage. 
(ix) cf. point (iv) du volet I 
En cours (continue) 
 
2007 
 
 
2007-2008 
 
 
A partir de 2008 
 
 
2007 
 
2007 
 
2007 
 
2007-2008 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement 
IV  Rapatrier et réinsérer les réfugiés dont la nationalité 
mauritanienne est établie et prendre des mesures nécessaires 
pour leur réintégration dans leurs droits, y compris les 
fonctionnaires. 
(i) Mise en place d’un plan opérationnel, en concertation avec les parlementaires, les 
partis politiques et la société civile, avec l’assistance du HCR et les autres 
partenaires au développement en vue d’identifier et de rapatrier les réfugiés dont la 
nationalité mauritanienne est établie, et faciliter leur réinsertion. 
(ii) cf. point (iv) du volet I 
(iii) Régularisation de la situation juridique de ces réfugiés en les rétablissant dans 
2007-2008 
 
 
 
A partir 2007 
 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement   
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leurs droits. 
(iv) Dédommagement des victimes et des ayants droits des événements de 1991.   
(v) Etude et mise en œuvre des modalités pratiques de dédommagement et/ ou de 
réinsertion des personnes ayant le statut de réfugié en rapport avec les évènements 
de 1989 et dont la nationalité mauritanienne est établie. 
A partir 2008 
 
2008 
 
 
2007-2010 
V  Ratification, vulgarisation et mise œuvre efficace des 
conventions internationales relatives aux droits de l’homme 
auxquelles la Mauritanie n’a pas encore adhéré. 
 
 
(i) Etablir la liste de conventions internationales relatives aux droits de l’homme 
auxquelles la Mauritanie n’a pas encore adhéré. 
(ii) Vulgarisation des conventions relatives aux droits de l’homme auprès des 
administrations concernées et de la société civile. 
(iii)  Présentation des rapports initiaux et respect de la périodicité des rapports. 
2007 
 
A partir de 2007 
 
A partir de 2007 et 
selon périodicité 
requise 
Engagement 18 lié à 
l’article 96 
VI  Poursuite du processus de libéralisation des médias. 
 
.  
 
(i) Application effective de la Loi sur la liberté de la presse, notamment par 
l’adoption des textes d’application. 
(ii) Garantie de l’autonomie et de l’impartialité des moyens publics d’information et 
de communication. 
(iii) Ouverture effective de l’espace audiovisuel et adoption d’une loi sur la 
libéralisation de l’audiovisuel et transformation des medias d’Etat en médias de 
service public.  
(iv) Aide de l’Etat à la presse. 
2007 
 
Continu 
 
2008 
 
 
2008 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement 
VII  Réviser le cadre légal régissant les Organisations de la 
Société Civile (OSC) dans le sens d’une plus grande liberté 
d’association, et adopter l’ensemble des décrets 
d’application.  
 
 
(i) Adoption des textes d’application des réformes juridiques définissant le cadre 
d’intervention des OSC. 
(ii) Institutionnalisation de la contractualisation Etat/Société Civile. 
(iii) Promotion d’une plateforme fédératrice de la Société Civile. 
(iv) Mise en place d’un régime déclaratif pour les OSC sur la base de critère définis 
au préalable. 
2007 
 
2007 
2007 
2008 
 
 
PROCESSUS ELECTORAL 
 
VIII  Elaborer et adopter un Code électoral consensuel.  
 
(i) Identification d’un schéma de maintien d’une structure indépendante de 
supervision et de contrôle des élections tirant les leçons de l’expérience de la CENI, 
et des performances de l’administration chargée des élections en associant les parties 
politiques et la société civile. 
(ii) Actualisation du Code Electoral, notamment les aspects liés au découpage 
électoral, en concertation avec les Partis politiques et la Société Civile. 
(iii) Mise en place d’un mécanisme permettant d’assurer le vote des mauritaniens à 
l’étranger, après l’étude de ses modalités. 
(iv) Spécification du mécanisme de maintien/actualisation de listes électorales 
exhaustives et fiables. 
(v) Identification et adoption d’un système pérenne d’observation électorale 
nationale 
2008-2009 
 
 
 
2009-2010 
 
2009-2010 
 
2009-2010 
 
2009-2010 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement 
 
Engagements article 96   
 
Rapport de la mission 
MOE-UE de 2006-2007 
 
 
 
 
PRINCIPES DE DEMOCRATIE CONSTITUTIONNELLE - Décentralisation et Gouvernance Locale 
 
IX  Promouvoir le rôle des communes en tant que maillon 
essentiel du développement en renforçant leur légitimité. 
 
(i) Elaboration et adoption d’une nouvelle stratégie de la décentralisation suivant 
une méthode participative. 
(ii) Adoption des textes d’application des reformes du cadre juridique en vue de la 
2007-2008 
 
2008-2009 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement   
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mise en œuvre du programme d’appui au développement communal. 
(iii) Création et opérationnalisation d’un département ministériel chargé du pilotage 
de la Décentralisation. 
(iv) Création et opérationnalisation d’une nouvelle catégorie de collectivité 
territoriale au niveau régional. 
(v) Elaboration d’un schéma national d’aménagement du territoire. 
 
2007 
 
2008-2010 
 
2008-2009 
 
ETAT DE DROIT – JUSTICE 
 
X  Poursuivre et renforcer la mise en œuvre des réformes de la 
justice. 
 
(i) Rationalisation du corpus juridique par une intégration viable et efficiente des 
deux sources fondamentales du droit. 
(ii) Mise à niveau des magistrats et personnels de justice sur les principes de cette 
intégration. 
(iii) Indépendance effective des magistrats assurée, en dehors de toute interférence 
de la part de l’exécutif. 
(iv) Adoption des textes d’application de la loi sur l’assistance judiciaire. 
(v) Large diffusion auprès des citoyens mauritaniens des principes régissant la 
réforme en cours du secteur, ainsi que les textes de base régissant leur accès au 
système judiciaire, en s’appuyant entre autres sur les médias électroniques sous la 
forme d’émissions interactives. 
(vi) Adoption d’une loi organique créant la Haute Cour de Justice. 
2008-2010 
 
2007-2010 
 
2007-2009 
 
2007-2008 
A partir 2007 
 
 
 
2007 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement 
XI  Réviser le Code de procédure pénale de manière à autoriser 
la présence d’un avocat dès le début de la période de 
détention provisoire. 
(i) Adoption des modifications du Code. 
 
2007-2008 
 
 
Engagement lié à 
l’Article 96 
 
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – GESTION DES FINANCES PUBLIQUES 
 
XII  Elaborer et mettre en œuvre une Stratégie Nationale de Lutte 
contre la Corruption (SNLC), en y associant les OSC 
nationales dans le cadre d’une démarche participative. Cette 
stratégie sera rigoureusement appliquée, des poursuites 
pénales systématiques dans les cas avérés de corruption 
seront effectuées, avec publication des décisions de justice, 
mettant ainsi fin à l’impunité. 
(i) Rationalisation du système de contrôle en clarifiant les missions et rôles de 
chaque organe pour améliorer l’efficacité et supprimer les chevauchements. 
(ii) Renforcement de l’autonomie de la Cour des comptes à travers le recrutement de 
personnel qualifié et l’introduction du mandat pour le Président afin d’assurer 
davantage d’autonomie. 
(iii) Publication du rapport annuel de la Cour des comptes pour l’année 2006 et 
publication régulière de ce rapport pour les années suivantes. 
(iv) Elaboration annuelle par le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) de 
la loi de règlement et sa transmission à la cour des comptes qui produit les rapports 
d’exécution et de conformité  et la transmet au Parlement.  
(v) Réforme du système d’attribution des marchés publics et sa mise en œuvre.  
(vi) Elaboration participative et adoption de la stratégie de lutte contre la corruption 
en Mauritanie. 
(vii) Suivi biannuel de l’impact de la stratégie de lutte contre la corruption avec une 
implication active de la société civile. 
(viii) Elaboration d’une loi sur la transparence financière instituant, notamment, 
l’obligation de déclaration du patrimoine pour certaines hautes charges publiques.  
(ix) Déclaration de patrimoine. Celle-ci se fait auprès de la Commission de la 
Transparence Financière de la Vie Publique, présidée par le président de la Cour 
Suprême et comprenant comme membres de droit : le président du Haut Conseil 
Islamique et celui de la Cour des comptes, et comme autres membres 2 représentants 
2007 
 
2007 
 
 
A partir de 2007  
 
A  partir de 2007 
 
 
A  partir de 2007 
2007-2008 
 
A partir 2009 
 
2007 
 
2007-2008 
 
 
 
Déclaration de Politique 
Générale du 
Gouvernement   
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de chacune de leurs institutions, qui s’occupera du dépôt, contrôle et suivi des 
déclarations. 
(x) Adoption des textes d’application se la loi sur la transparence financière. 
(xi) Etablissement de critères d’exclusion des marchés publics. 
 
 
2008 
2008 
XIII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XIII 
bis 
Mise en place des outils de suivi pour mesurer l'évolution de 
la gestion des finances publiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborer et mettre en œuvre de manière rigoureuse un code 
de déontologie du service public et adopter une loi sur le 
droit à l’information des usagers du service public offrant à 
ces derniers des voies de recours administratif.  
 
(i) Suivi trimestriel automatisé de l’exécution administrative du budget.  
(ii) Publication de rapports trimestriels sur l’exécution de la dépense publique selon 
la nouvelle classification fonctionnelle, en mettant l’accent sur les dépenses visant la 
lutte contre la pauvreté. 
(iii) Mise en place des mécanismes d’alignement du CSLP et du CDMT et 
élaboration des Lois de Finances sur la base du CDMT avec des liens entre les 
allocations et les résultats attendus. 
(iv) Mise en place d’indicateurs de performance pour mesurer l’évolution de la 
gestion des finances publiques à travers un exercice PEFA.  
 
 
(i) Adoption et mise en application d’un code de déontologie. 
(ii) Diffusion et application du code de déontologie. 
(iii) Mise en place et test pilote de « pôle d’intégrité » permettant de suivre au 
niveau de base la qualité des échanges entre usagers des services publics et les 
personnels des services concernés (priorité à des services de base : santé, impôts et 
justice), afin d’améliorer la qualité de ces services.  
(iv) Diffusion dans les secteurs ayant bénéficié des cette expérience pilote des micro 
réformes utiles identifiées par la concertation entre usagers et prestataires des 
services publics concernés 
A partir de 2008 
A partir de 2008 
 
 
2008-2009 
 
 
Tous les deux ans à 
partir 2008 
 
 
2007 
A partir 20°7 
2007-2009 
 
 
 
A partir 2008-2009 
Engagements lié à 
l’Article 96 
 
GOUVERNANCE ECONOMIQUE – Promotion du secteur privé 
 
XIV  Soutenir la mise en œuvre de la réforme du secteur financier 
(BCM, secteur bancaire, micro finance, assurances), dont 
l’objectif doit être une restructuration de l'économie 
nationale mettant fin à la main mise sur le secteur de 
quelques groupes contrôlant les ressources.  
(i) Mise en application de la nouvelle loi bancaire. 
(ii) Nouvelle loi sur la micro finance. 
(iii) Respect des nouveaux statuts de la BCM – y compris pour lui assurer une 
capacité adéquate de supervision des banques commerciales. 
A partir de 2007 
A partir de 2007 
A partir de 2007 
 
XV  Libéralisation effective du secteur des transports. 
 
(i) Mise en œuvre de la réforme des transports. 
(ii) Mise en place d’un fonds routier de seconde génération. 
(iii)Mise en place d’un outil de gestion et de planification de l’entretien du réseau 
routier national. 
(iv) Création de passerelles entre l’outil d’entretien routier et la décentralisation, en 
impliquant les communes riveraines des tronçons concernés. 
2007 
2009-2010 
A partir de 2007 
 
A partir de 2008-2009 
Plan sectoriel des 
transports (PST) 
 
GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE – Gestion des ressources naturelles 
 
XVI  Adopter le Plan d'Action National pour l'Environnement 
(PANE) et arrêter une matrice d'actions prioritaires 2007-
2011, conformément aux dispositions du CSLP II. 
(i) Mise en place des outils (organisation institutionnelle, cadre juridique) permettant 
l'intégration systématique des principes du développement durable dans les 
politiques nationales. 
(ii) Systématisation des études d'impact environnemental pour les projets industriels, 
pétroliers, miniers, de pêche et autres. 
(iii) Harmonisation du cadre juridique et réglementaire existant par l'adoption de 
textes d'application (code de l’eau, code marin, code forestier, code de la 
2007-2008 
 
 
A partir de 2007 
 
A partir de 2008 
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chasse/faune, suivi et la gestion des risques environnementaux). 
(iv) Décentralisation de la gestion des ressources renouvelables partagées (sylvo-
pastorales)  à travers un transfert  de compétences aux communautés locales 
(révision du code forestier et de la législation sur la décentralisation). 
 
A partir de 2008 
 
GOUVERNANCE SOCIALE 
 
XVII  Etablir une articulation opérationnelle forte entre le CSLP II 
et les politique sectorielles relatives aux secteurs sociaux 
prioritaires (éducation, santé, lutte contre VIH/SIDA), tant 
au niveau des mécanismes d’identification des interventions 
que dans le suivi de l’impact des investissements. 
(i) Mise en place effective d’un dispositif de suivi/évaluation du CSLP 
(ii) Mise en place d’un mécanisme annuel de revue impliquant les OSC, basé 
conjointement sur les cadres sectoriels de dépenses à moyen terme et sur le suivi du 
CSLP. 
2007 
A partir de 2008 
 
XVIII  Assurer à travers la clé de répartition des ressources, y 
compris pétrolières, la couverture des secteurs sociaux et de 
la sécurité alimentaire, et plus généralement les secteurs 
permettant de réduire la pauvreté. 
(i) Adoption d’une loi sur l’utilisation des revenus pétroliers. 
(ii) Cohérence du CDMT et des lois de finances avec la loi sur l’utilisation des 
revenus pétroliers. 
2007-2008 
Au plus tard 2009 
 
 
 
 
 
CONTEXTE INTERNATIONAL/REGIONAL – Migrations 
 
XIX  Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie globale de 
gestion des flux migratoires. 
(i) Stratégie globale de gestion des flux migratoires. 
(ii) Pénalisation des réseaux clandestins. 
(iii) Renforcement des contrôles frontaliers. 
(iv) Actualisation/ adaptation des dispositifs législatifs et réglementaires applicables. 
(v) Dialogue biannuel, impliquant tous les acteurs concernés. 
(vi) Actions de co-développement impliquant la diaspora mauritanienne. 
(vii) Intégration de la dimension Migration dans les stratégies de développement. 
2008 
Continu 
A partir de 2007 
A partir de 2007 
A partir de 2007 
A partir de 2009 
A partir 2007 
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La situation financière pour le 9
ème FED et les FED précédents à la clôture de l'année financière 2007 
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La concentration par secteur de ressources engagées sur le 9
ème FED  
9ème FED distribution sectorielle  Pays: Mauritanie   
Stratégie 
pour l'Afrique  Consensus Européen  Sous Secteur et Appui 
Budgétaire Sectoriel 
total cumulatif des 
engagements  31.12.07 en euro 
x 1000 
gouvernance 6
réformes économiques et 
institutionnelles    
Droits de 
l'homme et 
gouvernance 
gouvernance, droits de 
l'homme et appui aux 
réformes économiques et 
institutionnelles  Acteurs Non Etatiques  6
Paix et 
sécurité 
prévention des conflits et 
de la fragilité des Etats 
Prévention des conflits et de la 
fragilité des états    
Accords de Partenariat 
Economique    
intégration économique 
régionale    
commerce et intégration 
régionale 
développement du secteur 
privé    
infrastructure, 
communication et 
transport 
infrastructure, communication 
et transport  108
eau    
énergie    
Croissance 
économique, 
intégration 
régionale et 
commerce 
eau et énergie 
non spécifié    
cohésion sociale et emploi cohésion sociale et emploi    
environnement et gestion 
durable des ressources 
naturelles 
environnement et gestion 
durable des ressources 
naturelles 
  
développent rural et  
aménagement du territoire  7,5
agriculture    
développement rural, 
aménagement du 
territoire, agriculture et 
sécurité alimentaire  sécurité alimentaire    
santé    
éducation de base    
investir dans 
les 
personnes 
développement humain 
éducation non spécifiée    
FCT FCT  5,2
appui à l'ON  appui à l'ON  3,6 autres 
non spécifié  non spécifié    
Appui 
Budgétaire  ABG  Appui Budgétaire Général    
TOTAL  TOTAL  TOTAL  136,3
secteur le plus important + 
ABG  108
deux secteurs les plus 
importants + ABG  120
Trois secteurs les plus 
importants + GBS  128,8
Quatre secteurs les  plus 
importants + ABG  136,3
Cinq secteurs les plus 
importants + ABG    
nbre de secteurs + ABG pour 
atteindre 85% du PIN  2
niveau de 
concentration 
sur les 
secteurs 
pourcentage des 
engagements du 9ème 
FED couvert par les 
secteurs de concentration 
les plus importants plus 
ABG 
secteurs (exclus NSA et ABG)    
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LES LIGNES BUDGETAIRES  Activités        
N°  Bénéficiaire  Projet  Date début  Date fin  Montant 
engagé € 
Montant 
payé au 
31/12/06 
Montant 
payé en 
2007 
Prévisions de 
paiement 2008 
Avant 2006        1 310 528 999 847 209 774 94 300 
020882  CISS  Besoins fondamentaux de l'Aftout 01/04/2003  01/06/2007 593 000 533 700 0 94 300 
065921  Santé Sud  Projet mère enfant dans la région de Néma  01/03/2004  01/03/2007 717 528 466 147 209 774 0 
2006        3 610 365 1 076 567 728 013 1 231 145 
113894  GRET  Zazou Récupération et valorisation des déchets plastiques  01/06/2006  01/12/2008 528 488 227 526 219 601 81 360 
9 RPR 39-
16  GRET 
Mise en œuvre du Plan d'investissement régional du Brakna 
(eau)  08/07/2006  07/07/2009 1 598 294 488 496 0 668 200 
9 RPR 39-
37  TIMESIS  Sécurisation et gestion de l'eau  12/07/2006  11/07/2009 1 180 183 278 687 508 412 334 090 
9 RPR 39-
40  TENMIYA  Accès à l'eau et assainissement  01/08/2006  31/07/2009 303 400 81 858 0 147 495 
2007        2 095 842 0 485 429 638 660 
119758  ACPP  Appui aux capacités locales de développement 01/06/2007  31/05/2010 596 500 0 132 808 215 234 
119228 ACORD 
Sécurisation de la production agro pastorale - travail avec les 
organisations agropastorales de base  01/05/2007  31/10/2010 1 499 342 0 352 621 423 426 
2008        5 810 412 0 0 2 096 339 
134632  CISS  Initiatives de développement local à Ganki  01/03/2008  28/02/2011 749 600 0 0 195 738 
135339  CARITAS  Projet d'appui au développement intégré du Brakna  01/01/2008  31/12/2013 1 123 982 0 0 232 483 
9 RPR 49-
28  TENMIYA  PILES Electrification Solaire  01/04/2008  28/02/2011 294 669 0 0 71 930 
9 RPR 49-
30  GRET  Schéma d'électrification rurale à partir de services marchands  15/01/2008  15/01/2011 1 142 161 0 0 317 457 
9 RPR 49-
34  APAUS 
Electrification de 16 localités par centrale thermique 
Plateformes multifonctionnelles 
Electrification de 4 localités par kits solaires  15/01/2008  15/01/2011 2 500 000 0 0 1 278 731 
               
TOTAL        12 827 147 2 076 414 1 423 216 4 060 444 
TOTAL projets en cours        11 516 619 1 076 567 1 213 442 3 966 144   
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MAURITANIA 
                    
( 
amounts 
in € )              
SITUATION  END  2007  FORECASTS on PAYMENTS  1st SEM 2008  FORECASTS on PAYMENTS  2nd SEM 2008  FORECAST PAYMENTS 1st SEM 2009  FORECAST PAYMENTS 2nd SEM 2009 
    Le calendrier indicatif des 
déboursements du 9
ème FED 
et des FED précédents 
Online Help click on 
Aide en ligne, cliquez 
           
ESTIMATION of RISK 
FACTOR 
  
ESTIMATION of RISK 
FACTOR 
  
ESTIMATION of RISK 
FACTOR     ESTIMATION of RISK 
FACTOR 
 
 
0  TITLE GLOBAL COMMITMENT  GLOBAL 
COMMIT. 
INDIV.  
COMMIT  RAC                         
     
                 
  
YEAR of GLOB. Commit. 
ACCOUNTING 
NUMBER of 
GLOBAL 
commit.  N° INDIV 
COMMIT.  TITLE INDIVIDUAL COMMITMENT 
END date of 
imple- 
mentat°   AMOUNT 
ONGOING 
INDIV. 
COMMIT. 
PAYMENTS 
ON 
ONGOING 
INDIV. 
COMMIT. 
RAP  1st       
SEMESTER  
Low 
L       
Medium
M  
High 
H 
2nd        
SEMESTER 
Low 
L       
Medium
M  
High 
H 
1st       
SEMESTER  
Low 
L       
Medium 
M  
High 
H 
2nd        
SEMESTER 
Low 
L       
Medium
M  
High  
H 
A
L
A
R
M
 
COMMENTS 
TOTAL  ON ONGOING GLOBAL COMMITMENTS     243 820 806 
168 
308 
092 
75 512 714                                                       
TOTAL  ON ONGOING INDIVIDUAL 
COMMITMENTS              140 859 
591  73 813 575 
67 
046 
016 
21 690 627 
15 
114 
519 
6 341 
041 
235 
067  18 837 354 
13 
153 
836 
5 473 
638 
209 
880  13 124 406  9 122 
087  4 002 319  0  811 600  755 
800  55 800  0         
2002  7ACP 
MAU85  0  ETUDE D4INGENIERIE DE BASE - 
PORT MINERALIER  20061231  700 000  360 000  340 
000                                                  OK  à degager   
2002  7ACP 
MAU85  1 
ROYAL HASKONING NEDERLAND 
BV-ASSISTANCE TECHNIQUE A 
LA SNIM 
20050206  360 000  311 210  48 
790  1 478  1 
478                                            OK 
Un paiement 
rejeté en 2007 
qui doit être 
réintroduit. 
Ensuite, cloture 
possible 
 
1998  8ACP MAU5  0 
PROSPECTION AURIFERE 
20060606  2 130 
610  2 130 610  0                                                  OK  A dégager   
1998 8ACP  MAU5  7 
IMC MACKAY AND 
SCHNELLMANN  230606312 MRO 
DUREE 34M 
20060430  1 102 
011  729 114  372 
897  150 000  100 
000  50 000     150 000  100 
000  50 000                             OK 
Reste à payer les 
remboursables. 
Un tas  de 
paiements rejetés 
en 2007. Cloture 
possible mais 
difficile 
 
1998  8ACP MAU8  0 
EAU DE L'ESPOIR 
20051231  3 900 
000  3 692 478  207 
522                                                  OK      
1998 8ACP  MAU8  5 
COMEQUIP 
20040903  909 000  738 978  170 
022  0           0                                   OK  A dégager au 1er 
semestre 2008 
 
1999  8ACP 
MAU20  0 
ROUTE MAGTA LAHJAR - DJOUK 
20041231  16 700 
000 
16 521 
083 
178 
917                                                  OK      
2000  8ACP 
MAU22  0 
APPUI A LA COMMUNE DE 
CHINGUETTI 
20061231  3 350 
000  3 261 011  88 
989                                                  OK      
2000  8ACP 
MAU22  1 
AGRICONSULTING 
20061221  1 470 
327  1 133 775  336 
552  117 456  117 
456                                            OK 
1 facture en 
attente de visa du 
maître d'oeuvre 
 
2000  8ACP 
MAU22  12 
MAGHREB SERVICES-TRAVAUX 
REHABILITATION DU NOUVEAU 
MARCHE DE 
20051104  57 000  54 410  2 
590  2 590  2 
590                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
Un petit 
engagement 
technique 
complémentaire 
sera sans doute 
à faire à cause 
du taux de 
change 
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2000  8ACP 
MAU22  13 
DEVIS-PROGRAMME NO 3 DU 
11/07/05 AU 11/07/06 
20060911  315 351  255 779  59 
572  3 889  3 
889                                            OK 
3 mémoires à 
traiter puis OR à 
faire suite à 
l'audit 
 
2000  8ACP 
MAU22  14 
SERA-SENEGAL FOURNITURE 
D'UN CAMION BENNE 
20060316  84 600  76 103  8 
497  8 456  8 
456                                            OK 
Retenue de 10% 
à payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  15 
SERA-FOURNITURE D'UN 
TRACTEUR AGRICOLE ET DEUX 
CITERNES POUR 
20060728  90 700  81 605  9 
095  9 068  9 
068                                            OK 
Retenue de 10% 
à payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  17 
ETS ESSAHIL- CONSTRUCTION 
DU SIEGE DE COOPERATIVES 
FEMININES 
20061231  129 000  126 312  2 
688  2 688  2 
688                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
Un engagement 
technique 
complémentaire 
de 3 700 euros 
sera à faire à 
cause du taux de 
change 
 
2000  8ACP 
MAU22  18 
CGA-FOURNITURE D'UNE 
VOITURE 4X4 DOUBLE CABINE 
POUR LA COMMU 
20060704  22 100  21 409  691  0                                               OK 
Garantie à libérer 
après RD le 
21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  19 
ETS ESSAHIL-AMENAGEMENT 
D'UN TERRAIN MULTISPORTS ET 
CONSTRUC 
   86 600  81 176  5 
424  4 138  4 
138                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  20 
GEAUR-MIDEP-CONSTRUCTION 
DU RESEAU D'AEP DE LA 
PALMERAIE DE 
   99 777  92 015  7 
762  4 379  4 
379                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  22 
ETS MEDELLAH OULD HANEFI- 
CONTRUCTION D'UNE 
BRIQUETERIE SUR 
20061215  51 500  47 054  4 
446  2 405  2 
405                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  23 
ETS MEDELLAH OULD HANEFI - 
FOURNITURE D'UN GROUPE 
ELECTROGEN 
   22 600  19 443  3 
157  2 113  2 
113                                            OK 
Retenue de 10% 
à payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  25 
FOURNITURE ET INSTALLATION 
D'UN SYSTEME 
PHOTOVOLTAIQUE 
   27 000  26 767  233  0                                               OK 
Garantie à libérer 
après RD le 
21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  26 
CONSTRUCTION DE 2 SERRES 
AVEC GOUTTE A GOUTTE 
   16 400  15 343  1 
057  778  778                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
 
2000  8ACP 
MAU22  27 
REALISATION DE FORAGES 
D'EXPLOITATION 
20061122  138 000  126 830  11 
170  6 489  6 
489                                            OK 
Retenue de 5% à 
payer après RD 
le 21/01/08 
 
2001  8ACP 
MAU26  0 
AMENAGEMENT RURAL DANS 
LES OASIS DE L'ADRAR 
20071231  8 000 
000  7 795 612  204 
388                                                  OK        
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2001  8ACP 
MAU26  4 
BCEOM: MARCHE 017/CSM/02 DU 
29.07.02 
20071220  1 294 
005  1 007 124  286 
882  145 882  110 
000  22 882  13 
000  141 000  141 
000                                OK      
2001  8ACP 
MAU26  12 
GTH-GDEE-SAS-TRAVAUX 
CONSTRUCTION DE 14 FORAGES 
D'INJECTION 
20051219  545 540  481 837  63 
703  46 426  36 
426  10 000     17 277     17 277                             OK      
2001  8ACP 
MAU26  16 
PAROA- DEVIS PROGRAMME NO 
4 DU 01-03-2006 AU 28-02-2007 
20070228  185 900  104 025  81 
875           0                                      OK      
2001  8ACP 
MAU26  17 
AZIMA - TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ET DE 
REHABILITATION DE 7 
20070101  1 961 
553  1 760 548  201 
005  110 454  40 
000  30 000  40 
454  90 551  90 
551                                OK      
2001  8ACP 
MAU26  18 
GEOFOR-CONSTRUCTION DE 10 
FORAGES D'EXPLOITATION 
20070926  650 000  0  650 
000  33 373  9 
740  5 000  18 
633                                      OK      
2001  8ACP 
MAU26  19 
PAROA-DEVIS PROGRAMME DE 
CLOTURE; DP5 
20071231  117 000  101 436  15 
564  0                                               OK      
2001  8ACP 
MAU26  20 
AUDIT FINANCIER DU PROJET 
AMENAGEMENT RURAL DANS 
LES OASIS 
20071229  34 950  6 990  27 
960  27 960  27 
960                                            OK      
2001  8ACP 
MAU26  21 
TRAVAUX DE REALISATION DU 
BARRAGE DE M'HEIRETH 
20071224  206 333  82 096  124 
237  113 921  90 
000  23 921                 10 316  10 
316                    OK      
2001  8ACP 
MAU26  22 
REALISATION DE SEPT (7) 
PIEZOMETRES DANS LA ZONE DE 
M'HEIRET 
20071229  113 980  0  113 
980  108 383  105 
403     2 
980              5 597  5 
597                    OK      
2001  8ACP 
MAU26  23 
EVALUATION FINALE DU PROJET 
D'AMENAGEMENT RUTAL DES 
OASIS 
20080401  32 525  19 515  13 
010  13 010  13 
010                                            OK      
2001  8ACP 
MAU27  0 
Stabex 98 - calmars, poulpes et 
seiches 
20011231  14 754 
418 
14 754 
418  0                                                  OK  A cloturer   
2001  8ACP 
MAU27  1 
CONV TRANSFER 
STABEX/20/98/MAU (CALMARS, 
POULPES, SEICHES) 
20011231  14 754 
418 
14 754 
418  0  0                                               OK 
Versement 
complet effectué 
en 2007. Il ne 
reste rien. 
Engagement à 
cloturer. 
 
2001  8ACP 
MAU28  0 
Franchise art 195 a -calmars 
20011231  3 805 
736  3 805 736  0                                                  OK      
2001  8ACP 
MAU28  1 
STABEX/2/REP LIV 2ND PR/MAU 
REPAYMENT AGREEMENT ART 
195(A) 
20011231  3 805 
736  3 805 736  0                                                  OK 
Reste à virer les 
intérêts restants 
estimés à 
422,709 EURO et 
à cloturer cet 
engagement 
lorsque le RAP=0 
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2002  8ACP 
MAU44  0 
ETUDE DE FAISABILITE ET D 
EXECUTION DES ROUTES 
FINANCEES 
20051231  2 468 
600  2 253 119  215 
481                                                  OK  A cloturer   
2002  8ACP 
MAU46  0 
RENOUVELLEMENT DU PORT 
MINERALIER A NOUADHIBOU 
20081231  45 000 
000  1 051 049 
43 
948 
951 
                                                OK      
2002  8ACP 
MAU46  1 
ETUDE D'INGENIERIE DE DETAIL 
ET LA CONCEPTION DES 
DOSSIERS 
20071020  1 051 
049  515 512  535 
537  535 537  500 
000  35 537                                         OK 
Etude en retard 
de 2 mois. 
Rapport final 
prévu pour le 
mois de Février 
2007. Après 
paiement final, 
cloture possible. 
 
2003  9ACP MAU1  0 
ROUTE ROSSO-BOGHE, LOT 1, 
ROSSO-LEXEIBA II 
20100630  37 657 
979 
32 257 
979 
5 
400 
000 
                                                OK      
2003 9ACP  MAU1  2 
DIWI CONSULT INTERNATIONAL 
GMBH-SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX DE 
20080216  1 153 
650  828 213  325 
437  256 000  225 
000  31 000     69 437  69 
437                                OK      
2003 9ACP  MAU1  4 
ZAGOPE/SOGEA-SATOM: 
CONSTRUCTION DU TRONCON 
ROSSO-LEXEIBA DE 
20080731  30 984 
051 
17 229 
105 
13 
754 
946 
6 000 000 
4 
000 
000 
2 000 
000     4 500 000 
3 
500 
000 
1 000 
000     154 946  154 
946                    OK 
Prévisions 
basées sur 
avancement 
linéaire sur 10 
mois. Basé sur 
un retard de 6 
mois impliquant 
une pénalité 
plafond de 3,1 
MEURO 
 
2003  9ACP MAU2  0 
A.T. AUPRES DU BUREAU DE 
GESTION ROUTIERE 
20060331  79 900  34 782  45 
118                                                  OK  Dégagement déjà 
demandé   
2003  9ACP MAU7  0 
ETUDE - PROGRAMME D'APPUI A 
LA SOCIETE CIVILE 
20070630  199 000  157 103  41 
897                                                  OK      
2004  9ACP MAU8  0 
FACILITE DE COOPERATION 
TECHNIQUE (FCT) 
20101031  3 574 
563  3 421 073  153 
491                                                  OK      
2004 9ACP  MAU8  7 
GROUPEM.TYPSA/MCG-
ACTUALISATION PLAN 
SECTORIEL DE TRANSPORT 
20070429  500 349  422 592  77 
757  40 000  40 
000                                            OK 
Deux factures 
rejetées et 
discussion sur les 
pénalités de 
retard en cours.   
Estimation basée 
sur l'application 
des pénalités  
 
2004 9ACP  MAU8  8 
ECDPM- MISSION DE 
PREPARATION DU PASOC 
20071029  250 943  154 530  96 
413  36 455  36 
455                                            OK 
dernier paiement 
avant cloture 
engagement 
individuel. 
 
2004 9ACP  MAU8  12 
2AC AUDIT SUR L'UTILISATION 
DES FONDS SYSMIN DE 
CONTREPARTIE 
20070425  198 246  180 006  18 
240  0                                               OK 
Paiement final 
effectué. 
Demande de 
cloture introduit 
auprès du siège. 
 
2004 9ACP  MAU8  13 
MISSION POUR UN PROCESSUS 
D'IDENTIFICATION D'UN 
PROGRAMME D' 
20070131  198 961  196 756  2 
205                                                  OK 
Clôture prévue 
premier semestre 
2008 
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2004 9ACP  MAU8  14 
ETUDE DE MISE EN OEUVRE DES 
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
DE LA R 
20061231  139 606  83 764  55 
842  0           30 330        30 
330                          OK 
Pénalités de 
retard 
appliquées. 
Dernière facture 
de 30,330 EURO 
mais pénalités 
demandées de 
42,791 EURO 
 
2004 9ACP  MAU8  16 
GRDR-IDENTIFICATION D'UN 
PROGRAMME 
TRANSFRONTALIER DANS LE 
20080424  45 000  39 060  5 
940  5 940  5 
940                                            OK 
Clôture prévue 
premier semestre 
2008 
 
2004 9ACP  MAU8  18 
MOORE STEPHENS-AUDIT 
CHINGUETTI DP3 
20070622  27 936  27 936  0                                                  OK  Clôture initiée le 
09/01/08 
 
2004 9ACP  MAU8  22 
AUDIT FINANCIER PACE 2007 
20071229  28 260  27 734  526                                                  OK  Clôture initiée le 
09/01/08 
 
2004 9ACP  MAU8  25 
AT DU PROJET D'APPUI AU 
SECTEUR DE LA JUSTICE 
20080327  181 980  92 688  89 
292              89 292     89 292                             OK      
2004 9ACP  MAU8  27 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
D'APPUI AU COMITE NATIONAL 
DES NEGOCIAT 
20080331  199 992  113 530  86 
462  86 462  86 
462                                            OK      
2004 9ACP  MAU8  28 
APPUI A LA PLANIFICATION D'UN 
APPUI BUDGETAIRE EN 
MAURITANIE 
20080826  146 940  88 164  58 
776              58 776  58 
776                                OK 
Il y aura 
probablement un 
avenant pour 
augmenter 
50.000euro 
 
2004 9ACP  MAU8  29 
ITALTREND-EVALUATION FINALE 
DU PROJET D'APPUI A LA 
COMMUNE 
20071224  39 840  34 449  5 
391                                                  OK      
2004 9ACP  MAU8  30 
B&S-APPUI AU LANCEMENT DES 
CENTRES DE RESSOURCES DE 
PERICLES 
20080329  194 440  116 664  77 
776  77 776  77 
776                                            OK 
Clôture prévue 
deuxième 
semestre 2008 
 
2004 9ACP  MAU8  31 
IBF-ETUDE POUR LE 
FINANCEMENT 
DECENTRALISATION 
(PROGRAMME- 
20080813  136 037  81 600  54 
437  54 437  54 
437                                            OK 
Clôture prévue 
deuxième 
semestre 2008 
 
2004  9ACP MAU9  0 
APPUI A L'ORDONNATEUR 
NATIONAL 
20101231  3 600 
000  1 655 416 
1 
944 
584 
                                                OK      
2004 9ACP  MAU9  2 
DP PERIODE DE CROISIERE NO 1 
DU 01/10/2005 AU 30/09/06 
20060930  244 000  197 731  46 
269     0              0                             OK      
2004 9ACP  MAU9  3 
DEVIS PROGRAMME NO 3- 
PERIODE DU 01/10/2006 AU 
30/09/2007 
20090331  474 300  326 074  148 
226  141 403  114 
113  27 290     0                                   OK 
1er sem 08 : 
80k€ (CG) + 50% 
du solde hors CG 
en L, 40% du 
solde hors CG en 
M. 
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2004 9ACP  MAU9  4 
AUDIT CAON 2007 
20080426  63 680  0  63 
680  41 944  41 
944        15 750  15 
750                                OK 
1er sem 08: 60% 
du forfaitaire 
(rapport 
provisoire)+80% 
du remboursable 
2ème sem 08: 
35% du forfaitaire 
en L (pénalités 
de retard) 
 
2004 9ACP  MAU9  5 
AT GESTION DU CYCLE DE 
PROJET 
20081231  199 760  119 856  79 
904  0           0           79 904  79 
904                    OK  Fin de prestation 
en dec 08   
2004 9ACP  MAU9  6 
AT RENFORCEMENT SUIVI 
COMPTABLE CAON - CONTRAT 
CADRE 
20081231  199 944  119 964  79 
980  0           0           79 980  79 
980                    OK  Fin de prestation 
en dec 08 
 
2004 9ACP  MAU9  7 
DP 04 CAON 
20081231  365 000  102 325  262 
675  78 803  78 
803        78 803  52 
535  26 268     26 268  26 
268                    OK 
1er sem 08: 30% 
du RAP en L ; 
2eme sem 08: 
20% du RAP en 
L et 10% en M ; 
1er sem 09: 10% 
du Rap en L - 
solde à dégager. 
 
2006  9ACP 
MAU11  0 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
AUPRES DU MET ET DU ENER 
20121231  3 100 
000  2 266 134  833 
866                                                  OK      
2006  9ACP 
MAU11  1 
LOUIS BERGER-ASSISTANCE 
TECHNIQUE AUPRES MINISTERE 
DU TRANS- 
20101231  2 266 
134  0 
2 
266 
134 
550 000  500 
000  50 000     350 000  300 
000  50 000     300 000  300 
000        300 000  300 
000        OK 
Avance 20% + 
35% des 
prestations. 
 
2006  9ACP 
MAU13  0 
PASOC PROGRAMME D APPUI A 
LA SOCIETE CIVILE ET A LA 
BONNE 
20120630  4 500 
000  2 240 106 
2 
259 
894 
                                                OK      
2006  9ACP 
MAU13  1 
SATEC-BDPA: MISE EN PLACE DE 
L'UNITE TECHNIQUE DE MISE EN 
20100613  1 039 
020  245 709  793 
311  111 600  111 
600        111 600  55 
800  55 800     55 800  55 
800        111 600  55 
800  55 800     OK 
1er sem 08: 
paiement 
forfaitaire 4eme 
trim 07 + 1er trim 
08 en L. 
2ème sem 08: 
paiement 
forfaitaire 2ème 
trim 08 en L + 
3ème trim 08 en 
M. 
Risque révision à 
la baisse du 
montant 
forfaitaire 
(changement 
d'experts). 
 
2006  9ACP 
MAU13  2 
DEVIS PROGRAMME 0 DE 
DEMARRAGE 
20071031  29 100  28 291  809  0  0                                            OK        
  51
2006  9ACP 
MAU13  3 
PASOC:GRPT SATEC/BDPA-
DEVIS PROGRAMME DE 
CROISIERE NO1 
20081231  1 171 
986  239 684  932 
302  27 056  21 
645  5 411     625 556  320 
895 
125 
111 
179 
550  11 595  9 
276  2 319                 OK 
1 AàP= 285k€; 3 
AàP dans DP. 
Hypothèses:  
- Les paiements 
d'avance sur les 
3 AàP (50%) sont 
reportés au 2ème 
sem 08 (50% de 
l'enveloppe en L, 
20% en M, 30% 
en H). 2ème 
avance de 30% 
pour cp 2 et 3.   
- solde hors AàP 
: paiement de 
35% du RAP 
chaque sem 08  
 
2006  9ACP 
MAU14  0 
PROJET D'APPUI AUX 
PROCESSUS ELECTORAUX 
2006/2007 EN MAURITA 
20110630  6 000 
000  6 000 000  0                                                  OK      
2006  9ACP 
MAU14  1 
PNUD-PROJET D'APPUI AUX 
PROCESSUS ELECTORAUX 
2006/2007 EN 
20080510  6 000 
000  5 700 000  300 
000  160 000        160 
000                                      OK      
2006  9ACP 
MAU15  0 
CONSTRUCTION DE LA ROUTE 
KAEDI GOURAYE 
20121231  45 000 
000 
42 769 
522 
2 
230 
478 
                                                OK      
2006  9ACP 
MAU15  2 
TAMEGA-TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION DE LA ROUTE 
KAEDI-MBOUT ET DE 
20090621  38 620 
784 
12 352 
588 
26 
268 
196 
7 500 000 
5 
000 
000 
2 500 
000     7 500 000 
5 
000 
000 
2 500 
000     7 500 000 
5 
000 
000 
2 500 
000                 OK 
Estimé sur 10 
mois de travaux 
linéaires par 
rapport au 
travaux restant et 
à la durée 
contractuelle. 
 
2006  9ACP 
MAU15  3 
DO TAMEGA/AFA-CONSTUCTION 
DE LA ROUTE KAEDI-M'BOUT ET 
DE LA 
20090621  1 684 
938  168 494 
1 
516 
444 
250 000  100 
000 
150 
000     250 000  100 
000 
150 
000     250 000  100 
000  150 000                 OK 
Estimé sur 10 
mois de travaux 
linéaires par 
rapport au 
travaux restant et 
à la durée 
contractuelle. 
 
2006  9ACP 
MAU15  4 
SUPERVISION TRAVAUX 
CONSTRUCTION ROUTE KAEDI 
GOURAYE 
20100214  2 458 
900  755 121 
1 
703 
779 
400 000  350 
000  50 000     400 000  350 
000  50 000     400 000  400 
000        400 000  400 
000        OK 
Estimé sur 10 
mois de 
prestations 
moyennes. 
 
2006  9ACP 
MAU16  0 
CONSTRUCTION DE LA ROUTE 
KAEDI GOURAYE 
20121231  21 600 
000 
21 600 
000  0                                                  OK      
2006  9ACP 
MAU16  1 
DO TAMEGA/AF-TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION ROUTE KAEDI-
M'BOUT ET 
20090621  21 600 
000  7 164 389 
14 
435 
611 
4 250 000 
2 
900 
000 
1 350 
000     4 250 000 
2 
900 
000 
1 350 
000     4 250 000 
2 
900 
000 
1 350 
000                 OK 
Estimé sur 10 
mois de travaux 
linéaires par 
rapport au 
travaux restant et 
à la durée 
contractuelle. 
 
2007  9ACP 
MAU17  0 
PROJET D'APPUI A LA REFORME 
DE LA JUSTICE EN MAURITANIE 
20121231  4 750 
000  58 240 
4 
691 
760 
                                                OK      
2007  9ACP 
MAU17  1 
DP0 
DEMARRAGE:RENFORCEMENT 
ET REHABILITATION DU 
SECTEUR DE 
20080331  58 240  0  58 
240  58 240  58 
240                                            OK        
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2007  9ACP 
MAU18  0 
FACILITE DE COOPERATION 
TECHNIQUE 2 
20121231  1 750 
000  222 620 
1 
527 
380 
                                                OK      
2007  9ACP 
MAU18  1 
DFAF - MISSION PEFA 
20080709  147 730  0  147 
730  88 638  88 
638        59 092  59 
092                                OK      
2007  9ACP 
MAU18  2 
SAFEGE - APPUI AU DEMARRAGE 
DU PROJET D'APPUI A LA 
REFORME 
20080514  74 890  0  74 
890  25 000  25 
000        49 890  40 
000  9 890                             OK 
Prestations de 3 
mois se terminant 
en Avril 2007. 
Cloture possible 
de l'engagement 
après paiement 
final. 
 
2007  9ACP 
MAU19  0 
APPUI AUX MEDIAS 
20131231  1 500 
000  0 
1 
500 
000 
                                                OK      
2007  9ACP 
MAU20  0 
PROGRAMME EUROPEEN DE 
RENFORCEMENT DES 
INSTITUTIONS DES 
20141231  7 500 
000  0 
7 
500 
000 
                                                OK      
2007  9ACP 
MAU21  0 
APPUI A LA REFORME DU SOUS-
SECTEUR DES TRANSPORTS 
TERRESTRES 
20131231  2 200 
000  0 
2 
200 
000 
                                                OK        
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Les engagements programmés du FED 
 
Partenariats et Actions Prioritaires du Plan d'Action de Lisbonne  Pays: Mauritanie   
(uniquement pour les Délégations en Afrique 
        En euro x 1000 
Stratégie Pour 
l'Afrique  Consensus Européen  Secteurs 
Partenariat et Actions 
Prioritaires du Plan 
d'Action de Lisbonne 
Engagements 
programmes sur 
le PIN pour le 
10ème FED 
Partenariats pour    
62 2. Gouvernance 
Démocratique et les 
Droits de l' Homme     Gouvernance 
7. Migration, Mobilité et 
Emploi  8
Réformes économiques et 
institutionnelles 
Droits de 
l'homme et 
gouvernance 
Gouvernance, droits 
de l'homme et appui 
aux réformes 
économiques et 
institutionnelles 
Acteurs Non Etatiques 
     
   Partenariat sur  
Paix et 
sécurité 
Prévention des 
conflits et de la 
fragilité des états 
Prévention des conflits et de 
la fragilité des Etats   1. La paix et la sécurité 
  
Accords de Partenariat 
Economique  Partenariat sur    
   3. le Commerce (et 
l'intégration Régionale)  5
Intégration économique 
régionale 
3. (le Commerce) et 
l'intégration Régionale  56
Commerce et 
intégration régionale  
Développement du secteur 
privé       
8. Partenariat pour     Infrastructures, 
communication et 
transport 
Infrastructures, 
communication et transport  Science, société de  
l'information, l'espace    
Eau       
Energie  5. Partenariat pour 
l'Energie    
Croissement 
économique,  
intégration 
régionale et le 
commerce 
Eau et énergie 
Divers       
Cohésion sociale et 
emploi  Cohésion sociale en emploi       
Environnement et 
gestion durable des 
ressources 
naturelles 
Environnement et gestion 
durable des ressources 
naturelles 
6. Partenariat sur le 
changement climatique    
Développement rural, 
aménagement du territoire       
Agriculture       
Développement rural, 
aménagement du 
territoire, agriculture 
et sécurité 
alimentaire  Sécurité alimentaire       
Santé       
Education de base       
Investir dans 
les personnes 
Développement 
humain 
Education non spécifiée       
FCT FCT        
Soutien à l'ON  Soutien à l'ON        Autres 
non spécifié  non spécifié       
Appui 
Budgétaire  ABG  Appui Budgétaire Général  4. Partenariat sur les OMD  25
TOTAL TOTAL  TOTAL  TOTAL    156  
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Questions on the EU Aid Effectiveness targets 
 
 
1. EU Target No 1 
Channel 50% of government-to-government assistance through country systems, including by 
increasing the percentage of our assistance provided through budget support or SWAP arrangements 
2. Introduction 
The aim is to collect information that allows us to measure this target.  The information that is needed 
is both the total amount of ODA provided, as well as the extent to which country systems are used in 
providing this ODA.  For these purposes the country systems are defined as covering four main areas: 
(i) national budget execution procedures; (ii) national financial reporting procedures; (iii) national 
auditing procedures; and (iv) national procurement systems.  By treating each of these four areas as 
having a 25% weight and dividing by the total amount of ODA provided the information required can 
be calculated (hence the division by four – see part 4 below). In all cases the necessary information 
can be collected using the same definitions as those in the OECD/DAC "Definitions and Guidance" 
(see attached page which includes an extract of definitions relevant to this indicator) 
3. Questions and definitions 
Question Definition  – 
OECD Ref 
Response 
EUR 
How much ODA did you disburse at country level for the 
government sector in FY 2007 (EUR)? 
 
Qd2 45  M 
How much ODA disbursed for the government sector in 
FY 2007 used national budget execution procedures 
(EUR)? 
Qd5 0 
How much ODA disbursed for the government sector in 
FY 2007 used national financial reporting  procedures 
(EUR)? 
Qd6 0 
How much ODA disbursed for the government sector in 
FY 2007 used national auditing procedures (EUR)? 
 
Qd7 0 
How much ODA disbursed for the government sector in 
FY 2007 used national procurement procedures (EUR)? 
 
Qd9 0 
4. Definition of Indicator 
[(Qd5 + Qd6 + Qd7 + Qd9) ÷ 4] ÷ [Qd2] (please calculate and enter as 
response %) 
0 % 
5.  Additional information 
Are there any significant initiatives in your country to promote the use of country systems? If so 
provide a list and a short description. If not, highlight the constraints to use of country systems (use 
additional space as needed) 
 
- une étude sur les conditions d'un appui budgétaire en Mauritanie  a été initiée début septembre 2007 
 
- Un premier exercice PEFA, prévu dans le cadre de la préparation du 10
ème FED est en cours (Mission 
d'analyse de la gestion des finances publiques en Mauritanie). 
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Definitions from "Definitions and Guidance" OECD/DAC 
www.oecd.org/dataoecd/13/29/36306366.doc 
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1. EU target 2 
Provide all capacity building assistance through coordinated programmes with an increasing use of 
multi-donor arrangements
6 
2. Introduction 
EU target 2 aims to measure progress in aligning and coordinating support for capacity 
development.  It's closely linked with indicator 4 of the Paris Declaration. Therefore, the term 
"capacity building" used in the EU target is interpreted as "technical cooperation". This use of the 
DAC definitions allows consistency with the DAC monitoring of the Paris Declaration.  
 
The term "coordinated" also refers to the DAC definition which covers the following principles: 
ownership of TC by partner countries, alignment of TC with countries/local strategies and 
objectives and, where more than one donor is involved, harmonisation of TC among donors.  
 
To avoid confusion, we strongly advise that you use the definitions given in the OECD guidance, 
by clicking on the link http://www.oecd.org/dataoecd/13/29/36306366.doc. DAC criteria on this 
indicator are being updated to make them easier to use and in January the final version to be used 
for monitoring the indicators in 2008 will be available on this site.  
 
Finally please note that a separate AIDCO initiative on EU target 2, related to preparing a strategy 
for achieving the target, is ongoing in 46 Delegations.  Through this EAMR however, we hope to 
capture information from all delegations. Questions 1 and 2 below seek quantitative information on 
technical cooperation.  Section 4 seeks qualitative information from delegations not participating in 
the survey launched by AIDCO (46 Delegations contacted) and provides the opportunity to share 
your experience and views. 
3. Questions and definitions 
1  How much technical cooperation did you disburse in 2007 (Total TC in 
EUR)? 
 OECD question reference  in the Paris survey : Q
d3 
 1,5 M Euro 
2  How much technical cooperation did you disburse through co-ordinated 
programmes in support of capacity development in 2007 (EUR)?  
OECD question reference  in the Paris survey : Q
d4 
 288 164 Euro 
 
4. Definition of Indicator 
3  Q
d 4 / Q
d3 (please calculate this and enter in the next column as %)
      % 
                                                 
6 Despite the different wording the target is interpreted to correspond to Paris Declaration indicator 4. Please pay 
particular attention to the definition for the question Q
d4.   
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5 Additional Information 
4 
 
 
Qualitative information
7 :     
 
Are there any significant initiatives to promote coordinated technical cooperation in your 
country? If so, please provide a short description. And indicate whether they are linked to the 
Code of Conduct / Division of Labour process or any other "EU initiatives 
 
If not, highlight key constraints delaying joint work on TC and capacity development. 
Please note any other comments you have of these issues 
 
 
We take part in the survey. 
 
                                                 
7 These questions are taken from the survey on " Developing an  EuropeAid Strategy on TC and PIU" sent to 
delegations which are members of the Aid Effectiveness Network.   They need to be answered by delegations  
who are not participating in this survey.    
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1. EU target 3 
 
Avoid establishment of new project implementation units (PIUs). 
2. Introduction 
EU  target 3 aims to assess progress towards strengthening local capacity by tracking the number of 
PIUs put in place to manage projects and programmes. It is linked to indicator 6 of the Paris 
Declaration. This target is  interpreted as "avoiding the establishment of new parallel PIUs" 
 
To avoid confusion, we strongly advise that you use the definition of parallel PIUs given in OECD 
guidance, by clicking on the link http://www.oecd.org/dataoecd/13/29/36306366.doc. DAC criteria 
for this indicator are being updated to make them easier to use and in January the final version to 
be used for monitoring the indicators in 2008 will be available on this site.  
 
Finally please note that a separate AIDCO initiative on EU target 2, related to preparing a strategy 
for achieving the target, is ongoing in 46 Delegations.  Through this EAMR however, we hope to 
capture information from all delegations. Questions 1 and 2 below seek quantitative information on 
technical cooperation.  Section 4 seeks qualitative information from delegations not participating in 
the survey launched by AIDCO (46 Delegations contacted) and provides the opportunity to share 
your experience and views. 
 
3. Questions and Definitions 
1  How many parallel project implementation units funded by EC were in 
operation in December 2007? 
OECD question reference  in the Paris survey : Q
d10 
1 
2  Out of these, how many new parallel project implementation units were 
established during 2007? 
1 
4. Additional Information   
3   Qualitative information
8:   
 
Are there any significant initiatives to avoid the establishment of parallel PIUs in your country? 
 
What in your opinion should be done to increase domestic ownership and quality of project 
implementation arrangements?  
 
If so, please provide a short description. If not, highlight key constraints. 
Please note any other comments you have on these issues  
 
 
We take part in the survey. 
 
                                                 
8 These questions are taken from the survey on " Developing an EuropeAid Strategy on TC and PIU" sent to 
delegations which are members of the Aid Effectiveness Network. They need to be answered by delegations 
who are not participating in this survey.    
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1. EU Target No 4 
Reduce the number of uncoordinated missions by 50%. 
2. Introduction 
The aim is to collect data on the number of uncoordinated EC Missions to your country. The 
information needed is (a) the total number of EC Missions to your country and (b) how many of these 
were coordinated.  
 
The Paris Declaration objectives underlying the related indicator of progress for coordinated missions 
are: "In planning their missions to the field
9 it is important that donors: Conduct fewer missions, 
coordinate timing of missions with partner authorities and, where necessary, with other donors, conduct 
more joint missions, avoid conducting missions during "mission free periods"
10.  
 
Coordinated mission is a mission undertaken by 2 or more donors jointly, or by one donor on 
behalf of another. In practice, the following 3 questions help to clarify what is meant by a mission: 
 1. Does the mission involve international travel to a beneficiary country? i.e. this concerns only 
missions from HQ, not missions undertaken within the country by the Delegation. 
2. Does the mission involve a request to meet with government officials, including local government?  
3. Is this mission undertaken by 2 or more donors jointly? Or is it done by an HQ service also on behalf 
of another donor?  
The Definitions and Guidance of the OECD (www.oecd.org/dataoecd/13/29/36306366.doc) requires 
that missions undertaken by consultants contracted by AIDCO (or other DG's), if they meet the 3 above 
questions, must also be included.  
3. Questions and definitions 
OECD  
                                                ref: Q
d15 
How many HQ missions 
to the field were 
undertaken in FY 2007?
11 
11 
                                                       Q
d16  How many of these were 
coordinated? 
7 
Please provide a breakdown of missions the 
Commission and its services have undertaken to your 
country in FY 2007 in the table below: 
  
Missions by:  Coordinated  Uncoordinated 
Members of Commission     
AIDCO   1 
DEV    1 
RELEX    
TRADE    
ECHO   2   
FISH 3  2 
Infra   2   
Consultants contracted by the Commission     
Total  7 4 
 
 
 
 
                                                 
9  'Field' refers to the country in general including missions to the capital only.  
10 The target set for 2010 for indicator 10 a) is to have 40% if donor missions to the field as joint. 
11 This question applies to the missions from the HQ   
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4. Definition of Indicator 
Q
d16 / Q
d15 
Please calculate and enter in the column for 2007 and 
also include the figure for this indicator for 2006 ;  
2006 
 
N/A 
2007 
 
5. Additional Information 
Delegations are invited to list the dates for main HQ missions already planned for the March 
2008 to August 2008, indicating whether they are, or not, to be coordinated with other donors; 
 
HQ DG             Date planned      Purpose/Sector                Coordinated (Yes/No) 
__Aidco_____Avril_2008____Appui_budgétaire_10_FED__________Y_________________
_Aidco_____Avril_2008___Mission_générale_d'appui_auxprojets_du_secteur_renforcement 
des_capacités_et_décentralisation/gouvernance____________________Y_____ 
Aidco/Dev__Février_2008__Appui_à_la_communication_"Migration_et_développement"_Y_ 
 
4_missions_pêches_sont_également_prévues_au_cours_de_l'année_2008. 
  
Delegations are suggested to indicate higher priority requests for HQ missions needed from 
September 2008 to February 2009, but not yet agreed with HQs, that the Delegation estimates 
serve better the coordination arrangements at local level and can yield more added value for 
the policy dialogue.  
 
HQ DG             Date planned      Purpose/Sector                Donor(s) involved 
__ ______________________ ______ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________ 
 
Delegations are asked to briefly inform if there are significant initiatives to decrease the 
number of uncoordinated missions in your country? If so, please provide a short description. If 
not, highlight key constraints. 
 
La DCE et les autres donateurs essaient, lors de réunions et par échanges de courriers, de se 
tenir informer des missions à venir. Ces initiatives doivent être renforcées pour devenir plus 
systématiques.   
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Finally, Delegations are asked to assess the likelihood of meeting, by 2010, the twin targets for 
missions, ie. the OECD target of 40% and the EU target of halving the number of un-
coordinated missions.  
 
   - OECD target of 40% likely to  be met:                                            Yes 
   - EU target of halving the number of un-coordinated missions:         Yes 
 
Delegations are asked to briefly indicate what additional steps HQ should be prepared to 
consider to help in achieving those targets at the level of the beneficiary country concerned: 
 
 
Other aid effectiveness related information  
 
On 4 July 2007 our Counsellors Louis Michel and Benita Ferrero-Waldner wrote to all Heads of 
Delegations requesting implementation of the Code of Conduct for Division of Labour. Several 
Delegations have responded and have attached their progress reports on aid effectiveness. We need 
information on the specific points below:  
 
1. Paragraph 5 of the Council conclusion on Division of Labour notes:  
 
"Simultaneously with the implementation of the Code of Conduct, the Member States 
and the Commission will promote wide discussions with partner countries and 
other donors on complementarity and division of labour, based on the EU code of 
Conduct which will be complemented by first experiences in the field. The outcome of 
these discussions would constitute an input to the OECD/DAC partnership and 
the High Level Forum on Aid Effectiveness III that will take place in Accra, 
Ghana in 2008. The Council invites the incoming Presidencies to actively support 
such a process, in close cooperation with the Member States and the Commission." 
(Highlights by AIDCO 01) 
 
1.1 Have the discussions with partner countries and other donors been held?  
(a) If yes, when and what was the result? Please describe in brief how these talks are progressing.  
 
La préparation du Groupe Consultatif a été l'occasion de renforcer les relations entre la BM, la DCE et 
le PNUD qui ont organisé cet événement conjointement.  Devant le succès de cette initiative, d'autres 
exercices de ce genre pourraient être envisagés. 
 
(b) If no, are there plans to hold them? If yes, please describe briefly what the plans are.  
 
1.2 What input on division of labour is planned by the partner country towards HLF III? If none, then 
leave blank.  
 
2 In paragraph 14 the Council invites the Commission to outline Community implementation of the 
Code of Conduct in its annual report on development cooperation, including: 'a self-assessment in its 
potential areas of comparative advantage as referred to in the joint Development Policy Statement'. 
(highlights by AIDCO 01) 
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2.1 What action has been taken towards this self assessment of comparative advantage?  
(b) If no, do you have any plans for initiating such a process? What are the plans?  
The sector of infrastructure could be a possible area of comparative advantage. 
 
3 In country that have already initiated some form of division of labour:  N/A 
3.1 Please describe the process. (e.g., when did it start; partner country leadership; donors involved; 
results on the ground, etc).  
3.2 As a result of this process, did the Delegation:  
- Reduce or expand the sectors in which it remains active? 
- Exit from any sectors? Specify 
  - Enter any new sectors? Specify 
  - Become lead donor in any sectors? Specify 
  - Enter into delegated cooperation partnerships? Please specify.  
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Les matrices des bailleurs sur l'aide actuelle et future - Les matrices sur les rôles actuels et futurs  
- En Gras Italique les montants qui devraient être décaissés au cours de l’année 2008 
- En Rouge les programmes en cours d’exécution. 
- En bleu, les nouvelles actions ajoutée au programme. 
A. Développement 
Economique   B. Développement Social   C. Activité du Secteur Productif  D. Questions Thématiques Transversales 
(les investissements et le. 
développement du secteur privé, 
les réformes macro- 
économiques et structurelles 
ainsi que l'intégration régionale)  
(les services du secteur social notamment l'éducation· et 
la formation, • les systèmes de soins de santé, les. 
questions relatives à la population, la lutte contre le 
VIH/SIDA, l'accès à l'eau et la disponibilité de 
logement)  
(les stratégies. rurales et agricoles, les 
infrastructures économiques et techniques, le 
soutien aux secteurs tertiaires.. y compris le. 
tourisme, le transfert et la mise au point de 
nouvelles technologies)  
(les réformes institutionnelles, les initiatives en 
matière de validité écologique, la promotion des 
valeurs culturelles et l'égalité des sexes).  
 
PAYS DONNATEURS 
Allemagne 
- Crédit agricole  
- Réogramme de rachat de la 
dette  
- Fonds d'Etudes et d'expert 
Santé  
- Couverture sanitaire de la population du  
Hodh El Ghrabi  
-Tuberculose infantile à Nouakchott  
- Lutte contre la pauvreté  
- Condition féminine/genre  
- Développement urbain à Nouakchott et  
dans les Hodhs  
- Imprimerie Nationale 
- Eradication Esclavage 
- Formation Technique et Professionnel 
- Lacs Tamourt et Hodh Echargui 
- FTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développement Rural  
- Développement intégré du Guidimakha  
- Gestion intégrée des ressources intégrées  
dans l'Est Mauritanien (GIRNEM)  
- Surveillance et contrôle des Pêches II (351 
millions) 
- Barrage dans l'Affolé  
- Infrastructures fluviales  
- Bacs de Rosso  
- Lac tamourt et lacs H écharghi 
-Gestion des ressources naturelles du 
Guidimagha (205,48 millions) 
- Prog intégré de gestion des ressources 
naturelles du Guidimagha (205,47 millions) 
 
 
Renforcement Institutionnel  
- Appui à la Cour des Comptes  
- Appui au Parlement  
- Appui à l'inspection générale des finances  
- Promotion des collectivités locales  
- Développement communal et décentralisation  
Environnement  
- Gestion du PNBA  
- Mise en œuvre des conventions de lutte contre 
la désertifications et protection biodiversité.  
- Eradication séquelles esclavage 
- Bonne gouvernance 
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Espagne 
-Fonds d'Etudes et d'Experts  
- Aide alimentaire et d'urgence  
- Construction de l'hôpital de Nouadhibou (assistance au 
fonctionnement)  
- Construction de l'hôpital de Chinguitti (ONG)  
- AEP de Chinguitti  
- Lutte anti-acridienne 
- Education (fonds fast track, BM) 
- Réduction mortalité maternelle infanto juvénile 
- Culture 
- Programme Twize 
- Promotion  AGR 
- Pg. Eradication Séquelles esclavages  
- Pg. D’accueil/ réinsertion réfugiées 
- Pg. de renforct. Sécurité alimentaire 
- Prog promotion économique groupes défavorisés 
Pêche  
- Extension du Port de Nouadhibou (2223 
millions) 
- Port de pêche artisanale au sud de Nouakchott  
- Renforcement du Port de Nouadhibou +  
Balisage + achat remorqueur (403,65 millions) 
- Sécurisation des approvisionnements et  
produits pétroliers  
- Electrification de la Vallée (connexion  
Rosso-Boghé) (702,17 millions) 
- Electrification rurale (ADER)  
- Surveillance Pêche  
- Renforcement des infrastructures sociales 
-Prog de valorisation irrigué pour souveraineté 
alimentaire (217,62 millions) 
- Electrification solaire de zones dans le centre et 
l’Est (205,48 millions) 
- Développement intégré de la Ville de Oulata  
- Parc national diawling 
- Réserves transfrontalière 
- Pg. Décentralisation par le Dév. Local 
- Lutte antimine (formation) 
-Aménagement des axes hydrauliques dans la 
vallée 
- Eradication séquelles esclavage 
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A. Développement Economique   B. Développement Social   C. Activité du Secteur Productif  D. Questions Thématiques Transversales 
France  
Développement du secteur privé  
- Grands Moulins de Mauritanie  
- Crédits aux banques commerciales  
- Gestion des finances publiques  
- Appui à Air Mauritanie  
Contrat de désendettement et de  
développement  
- Fonds d'études et d'experts  
- Recensement général population et 
de  l’habitat  
 
- Projet urbain Nouakchott et Nouadhibou 
- PNDSE (2065,49 millions) 
- 3 ème C2D  
- 2 ème C2D  
- Gestion des RH/MFPMA 
- Appui à l'autonomie des systèmes  
sanitaires  
- Consolidation de la réforme du système  
éducatif  
- Programme d'appui à l'enseignement  
supérieur  
- Aide alimentaire  
- Amélioration de l'accès à l'eau et  
l'assainissement  
- Lutte anti-acridienne  
- AEP du Guidimakha et du Gorgol  
- Appui à la Lutte contre la pauvreté.  
- Projet adduction eau 
- Projet d’appui au français 
- AGORA : dév. Social des quartiers 
périphériques de NKTT. 
- Fonds social de développement  
- Projet d’appui à la CUN 
-Programme d’accueil/réinsertion réfugiés 
mauritaniens 
Projet d’appui au Français 
 
- Développement intégré de la vallée du  
Fleuve Sénégal  
- Pg. Décentralisation pour le développement Local 
- Mise en œuvre plans d’aménagement pêcheries  
- Electrification rurale décentralisée  
- Aéroports secondaires et secteur  
aéroportuaire  
- Mise aux normes de sécurité de l'aéroport  
d'Atar  
- Gestion du Port Autonome de Nouadhibou  
- Développement de la Pêche artisanale  
- Surveillance des pêches  
- Centrale électrique de Zouerate (SNIM)  
- Développement des réseaux électriques de  
Nouadhibou et Nouakchott  
-Centrale électrique de Zouerate (SNIM)  
- Intervention AFD et proparco dans le secteur privé
- Appui à la décentralisation PAFIEM 
- Projet fonds social  
- AEP centre secondaire Guidimagha et Gorgol 
(592,67 Millions) 
-Impact du pétrole et du gaz sur l’environnement 
- PDDO III 
- PDU 
- PADEM II (105,30 millions) 
Environnement  
- Protocole de Montréal  
- Banc d'Arguin (140 millions) 
- Gestion durable des ressources halieutiques  
- Parc Diawling  
- Projet environnemental du littoral 
Institutionnel  
- Consolidation de l'état civil  
- Renforcement institutionnel du secteur minier  
- Renforcement institutionnel du secteur rural  
- Renforcement institutionnel de la Direction de  
1 'Hydraulique  
- Appui à la décentralisation et à la  
déconcentration  
- Appui à la décentralisation communale de  
l'Assaba (137,36 millions) 
- Modernisation des médias  
- Construction et consolidation infrastructures
rurales zone Lehdada   
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Chine  
- Remise de la dette à 80%  
- Infrastructures sanitaires  
- Hôpital de Kiffa  
- Centre national d'Hygiène  
- Infrastructures sportives (stades et entretien 
régulier)  
- Maisons de la Jeunesse  
- Equipes médicales permanentes à Kiffa et 
Sélibaby  
- Programme hydraulique dans le Tiris  
Zemmour, l'Adrar, lnchiri, le Tagant et 
Nouadhibou  
-AEP de Nouakchott (Idini)  
- Construction du Port de l'Amitié et différentes 
extensions;  
- Construction des locaux de la SONADER  
- Construction des locaux de la Présidence  
- Don pour l'entretien périodique des  
infrastructures financées par la Chine  
- Construction de l'aéroport international de Nouakchott 
- Achat remorqueur pour le Port autonome de 
Nouakchott  
- Assistance technique répartie au MDRE (Chine-BAD- 
FAO)  
- Aménagement de la plaine de M'Pourié à Rosso 
- Programme HIMO  
- Construction et consolidation  du Pg. VAINCRE  
 
 
A. Développement Economique   B. Développement Social   C. Activité du Secteur Productif  D. Questions Thématiques Transversales 
Japon 
- Ajustement structurel (don non 
projets japonais)  
- Allègement de la dette  
- Augmentation de la production agricole (KRll) 
- Aide alimentaire (KR)  
- Construction de salles de classes à  
Nouakchott et Nouadhibou III (683 millions) 
- Construction d’écoles à  
Nouakchott et à Nouadhibou (490 millions) 
- Appui au SFPP de Nouakchott  
Hydraulique Rurale (180 forages au Trarza) 
220 forages au Gorgol et Guidimakha  
- Projet équipements sanitaires  
- Projet lutte contre le Ver de Guinée  
- Construction écoles (phase 1 et il) 
- Programme d’accueil/réinsertion réfugiés 
mauritaniens 
- Prog promotion économique des groupes 
défavorisés 
- Mise en œuvre de la stratégie de lutte anti-
mines 
 
- Port artisanal à Nouadhibou  
- Extension et réfection des pontons et équipement du 
port artisanal de Nouadhibou 
-Extension de la centrale électrique de Nouakchott 
(154,80 millions) 
- Achat de bateaux pour le centre de recherche  
- Marché aux poissons à Nouakchott et son  
extension  
- fourniture d'intrants agricoles  
- Amélioration de la qualité sanitaire des  
produits de la pêche  
- Plant directeur pour les oasis  
- Plan directeur minier  
- Restructuration des entreprises publiques. 
Assistance technique à la pêche  
Assistance technique à l'Hydraulique  
Stratégie pour la promotion de la femme  
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- Annulation de la dette  
- Soutient à la réforme fiscale  
- Réforme des secteurs des postes et  
télécommunications  
- Gestion des ressources publiques  
- Réforme des secteurs de l'énergie, de  
l'eau et de l'assainissement  
- Programme de réduction de la dette  
- Restructuration des entreprises  
publiques  
- Restructuration du secteur bancaire 
- Développement urbain  
- Programme éducation générale  
-PNDSE Amélioration de l’accès à l’enseign. 
fondamental (Fast Track) (3432,53 millions) 
- Construction d'un campus universitaire  
(développement enseignement supérieur)  
- Appui au secteur de la santé  
- Lutte contre le VIH/SIDA (MAP) (1066,19 
millions) 
-Nutrition, sécurité alimentaire, mobilisation 
sociale  (PASN) (670,75 millions) 
- Lutte anti-acridienne 
- Projet de lutte d’urgence contre le criquet pèlerin 
(781,84 millions) 
- Programme de développement intégré de  
l'agriculture irriguée en Mauritanie (PDIAlM) (1921,33 
millions) 
- Programme de développement rural communautaire 
(PDRC) (2293,48 millions) 
-PACBV (556 millions) 
-PRISM II (2296,20 millions) 
-PRIM pétrole (1083,48 millions) 
- PST 
- Energie hydroélectrique régionale  
- Appui au secteur minier  
- Secteur des transports  
- CFED (108,36 millions) 
-PRECASP (1526,29 millions) 
- PASF 
- SFI intervient dans le secteur privé  
- Pêche : projet régional 
- Appui à la déconcentration  
- Patrimoine culturel  
- Promotion du secteur privé  
- Appui au secteur de la justice  
- Appui à 1 a bonne gouvernance  
- PDU (4162,93 millions) 
- PASF 
- renforcement capacités port de NKTT 
 
FADES 
- Réaménagement de la dette  
- AEP des 9 villes  
- AEP de Nouadhibou  
- AEP de Nouakchott à partir du Fleuve 
(16782,90 millions) 
- Projet santé 
 
- Développement des oasis (1135,20 millions)  
- Centrale électrique de Nouakchott et son  
extension  
- Centrale électrique de Nouadhibou et son  
Extension (4682,70 millions) 
-Programme électrification 24 CLM Phase II 
-Sécurisation des centres intérieurs de la Somelec 
(266,69 millions) 
-Acquisition de 2 groupes et renforcement des réseaux 
électriques de Nouakchott (1677 millions) 
- Electricité de Manantali pour la vallée (Kaédi-Boghé) 
- Electrification des 13 villes  
- Route de l'espoir  
- Route Nouakchott-Nouadhibou  
- Construction route Atar - Tidjikdja (255,42 millions) 
- Projet développement  services hydro routiers dans les 
zones rurales (1736,86 millions) 
- Port Artisanal à Nouadhibou  
- Développement du secteur des mines  
- Programme Hydraulique d’urgence III (8514 
millions) 
- Programme d’urgence hydraulique rurale (don) 
-Construction et réhabilitation des barrages   
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- Télécommunications (Domsat)  
- Secteur des mines  
- PDDO 
- Projet de protection des palmiers dattiers en Adrar 
BAD  
- Pass-fiscalité  
- Restructuration de la dette  
- Restructuration des entreprises  
publiques  
- Gestion des ressources publiques  
- Développement du secteur éducatif  
- Développement du secteur de la santé  
- Hydraulique villageoise et pastorale  
- AEP et assainissement de Nouakchott  
- AEP de Nouakchott à partir du Fleuve (2714,16 
millions) 
- Lutte antiacridienne  
- AEP d'Adrar  
- Lutte contre la pauvreté  
- Développement de micro-finances et  
micro-entreprises (176,90 millions) 
- AEP et assainissement en milieu rural 
-PNDSE 
-PARPEF (124,17 millions) 
-PRECAMF 
- Projet d’appui à la lutte préventive contre le 
criquet pèlerin (82,56 millions) 
- AEPA en milieu rural dans la zone méridionale 
(904,13 Millions) 
- Projet d’Appui à la lutte préventive contre le 
criquet pelerin (82,56 Millions) 
- Développement du secteur de l'élevage 
(432,41Millions) 
- Développement agricole  
- Electricité de Manantali (Kaédi)  
- Centrale électrique de Nouakchott  
- Route Akjoujt-Atar  
- Route Rosso-Boghé  (Rosso Mbignik) 
- Développement du secteur des mines (SNIM)  
- Développement du secteur pêche artisanale  
(phases 1 et II)  
- Gestion Intégrée des plantes aquatiques 
proliférantes  
-PAHABO (383,23 millions) 
- PADEL (1068,53 millions) 
- Projet de développement de la Pêche artisanale 
phase II 
- Appui aux dimensions sociales de l'ajustement  
structurel  
- Appui institutionnel multi-sectoriel  
- Lutte contre les plantes aquatiques envahissantes  
- Appui à la Bonne Gouvernance  
- Lutte contre la pauvreté en milieu rural dans la 
zone méridionale 
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A. Développement Economique   B. Développement Social   C. Activité du Secteur Productif  D. Questions Thématiques Transversales 
BID  
- Restructuration de la dette  
- Appui à la direction de la dette  
- Construction et équipement d'un centre de formation 
professionnelle à Nouakchott  
- Construction et équipement des centres de  
formation pour adultes à Atar et Néma  
- Développement du secteur éducatif  
(CAMPUS)  
- Appui à la lutte contre l'analphabétisme  
- Appui institutionnel à l'ENA  
- Hydraulique villageoise et pastorale (Tiris  
Zemmour et entre Nouakchott et  
Nouadhibou)  
- AEP de Nouakchott à partir du Fleuve (1831,8 
millions) 
- Lutte anti-acridienne  
- PNDSE (1031,62 millions) 
- PLC analphabétisation et enseignement des  
adultes II 
- Prog renforcement de la sécurité alimentaire 
- Appui au secteur minier  
- Réhabilitation de périmètres agricoles  
- Aménagements hydro-agricoles Brakna  
Ouest  
• Route Nouakchott-Nouadhibou  
- Route Nouakchott-Atar  
- Route Magtaa-Lahjar-Kiffa  
- Hydrocarbures  
- Appui à la SONADER  
- Réhabilitation de petits et moyens périmètres 
irrigués au Brakna (396,15 millions) 
- PAHABO (725,86 millions) 
- Renforcement des capacités de la banque de  
l'Habitat  
- PAGEP (244,72 millions) 
- PRISM II (387,10 millions) 
- Extension centrale électrique de NKTT (314,48 
millions) 
-Construction de la route Atar – Tidjikja (589,65 
millions) 
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ONU  
- Appui au développement du secteur  
privé (PNUD)  
- Promotion de l'entreprise privée  
- Micro-finance et la micro-entreprise  
dans la lutte contre la pauvreté  
- Appui au programme national de lutte  
contre la pauvreté  
- Projet pilote de lutte contre la pauvreté et  
de développement durable (PNUD)  
- Education des adolescents (FNUAP)  
- Santé de la reproduction (FNUAP)  
- Développement rural et sécurité  
alimentaire (PAM)  
- Programme RIM-UNlCEF  
- Lutte contre la Paludisme (PNUD)  
- Lutte contre la Tuberculose (PNUD)  
- Lutte anti-acridienne (FAO)  
- Gestion des RH 
- Politique de population coordination 
plaidoyer ; 
- Education des filles et appui à la 
généralisation de l’EMP/EVF (16,61 
millions) 
- Amélioration de l’efficacité de 
l’enseignement supérieur 
- implication des leaders religieux et 
alphabétisateurs  
- Promotion jeunesse et prévention du 
VIH/SIDA milieu des jeunes 
- Genre/Droits de la famille, femmes et 
enfants (24,92 millions) 
- Appui à la politique de population (10 
millions) 
-Programme pays PAM 2003-2008/ Volet 
ressources naturelles (263,73 millions) 
- Appui participation Lutte Contre 
l’insécurité alimentaire (180,60 millions) 
- Programme pays PAM / volet ressources en 
eau / CPSSA 
- Mise en œuvre stratégie nationale lutte 
antimine 
- PNDSE /Améliorat° qualité de l’enseign. 
1
er cycle secondaire 
- PNDSE /Amélioration qualité de 
l’enseignement Originel 
- Programme Education pour tous (27, 09 M)
 
- Plan national pour l'environnement (PNUID)  
- Projet régional de gestion intégré des ressources en eau et de 
l'environnement du Fleuve (PNUD)  
- Projet régional de réhabilitation des terres dégradées (PNUD)  
- Protection de la biodiversité dans les zones arides (PNUD)  
- Initiative internet (PNUD)  
- Analyse et publication des données démographiques (PNUD)  
- Appui à la mise en place de l'observatoire du DHD(PNUD)  
- Programme national de renforcement des capacités (PNUD)  
- Programme global pour le renforcement du Parlement (2004-
2007)  
- Programme de lutte contre l'abandon des terroirs (FENU)  
- Promotion de la société civile notamment la presse (UNESCO) 
- Promotion des droits de l'homme et de la société civile 
(PNUD)  
- Appui à la Bonne Gouvernance  
- Gestion des ressources en eau et de l’environnement Bassin  
Fleuve 
- Réhabilitation des terres de la Chamama 
- Promotion des communes de l’Assaba (32,68 millions) 
- Programme d’accueil/réinsertion réfugiés mauritaniens 
- Lutte contre la pauvreté (P ASK)  
- Programme des communes de l’Assaba 
- Décentralisation du développement social (366,39 millions) 
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A. Développement 
Economique   B. Développement Social   C. Activité du Secteur Productif  D. Questions Thématiques Transversales 
Fonds de l'OPEP  
- Restructuration de la dette  
 
- Imprimerie scolaire (IPN)  
- AEP de Nouakchott à partir du Fleuve (1612,50 
millions) 
- Programme de renforcement de la sécurité alimentaire 
- Aménagements agricoles  
- Elevage (181,11millions) 
- Développement de la pêche artisanale  
- Route Nouakchott-Atar  
- Route Rosso-Boghé (Boghé – Mbignik) (399,02 
millions) 
- Electrification de Tintane  
- Réhabilitation de la plaine de M'Pourié  
- Financement du secteur privé  
- Lutte contre la pauvreté (P ASK)  
 
FIDA  
-Restructuration de  
la dette    
- Projet élevage  
- Projet développement des oasis III (670,8 
millions)  
- Aménagements agricoles (Maghama décrue  
I et II) (498,42 millions) 
- Réhabilitation de la plaine de M'Pourié  
- Lutte contre la pauvreté (PASK) (207,67 
millions) 
-Appui au Banc d'Arguin  
- Lutte contre la pauvreté en milieu rural dans la 
zone méridionale 
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UE - COMMISSION EUROPEENNE 
 AT MET et ENER (272,03 
millions) 
Route Kaédi – Mbout - Sélibaby – Gouraye (7195,50 
millions) 
Rosso Boghé (Rosso Lexeiba) (4822,74 millions) 
Renouvellement du Port Minéralier de Nouadhibou (3861 
millions) 
PRS II (315 Millions)  - Appui au secteur de la Justice (229,35 millions 
- PASOC (526,50 millions) 
      
 
 
Géza, on propose d'ôter cette partie étant donné qu'il s'agit d'une matrice présentant les actions des bailleurs, donc hors CE. Qu'en penses tu ?   
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A. Développement Economique   B. Développement Social   C. Activité du Secteur Productif  D. Questions Thématiques Transversales 
PAYS DONNATEURS 
Chine  
 Remise de la dette    Infrastructures sanitaires  
 Infrastructures sportives  
 Programme hydraulique  
 Port   
 Construction locaux  
 Aéroport   
 
Japon 
 Ajustement structurel  
 Allègement de la dette  
 Production agricole  
 Aide alimentaire   
 Education   
 Hydraulique Rurale  
 Equipements sanitaires  
 Réfugiés mauritaniens 
 Groupes défavorisés 
 
 Port artisanal  
 Centrale électrique NKC 
 Plan directeur oasis  
 Plan directeur minier  
 Entreprises publiques. 
Pêche  
'Hydraulique  
Promotion de la femme  
 
 
Allemagne 
 Crédit agricole  
 Dette  
Fonds d'Etudes et d'expert 
 Santé  
 Esclavage 
 Développement urbain 
 Formation technique et professionnel 
Développement Rural  
 Surveillance et contrôle pêches  
 Infrastructures fluviales  
 Ressources naturelles 
Renforcement Institutionnel  
Appui gestion finances publiques 
Gestion du PNBA  
Bonne gouvernance 
Espagne 
Fonds d'Etudes et d'expert   Aide alimentaire et d'urgence  
 Santé –Construction hôpitaux 
 Culture 
 Promotion économique défavorisés 
 Pêche- Ports  
 Appui produits pétroliers 
 Electrification   
 Infrastructures sociales 
 Développement local   
 Environnement – Diawling - Réserves 
transfrontalière 
 Lutte antimine (formation) 
 Esclavage 
France      
 Secteur privé  
 Crédits aux banques commerciales  
 Finances publiques  
 Fonds d'études et d'experts  
 Recensement population et l’habitat  
 
 Projets urbains  
 Systèmes sanitaires  
 Système éducatif  
 Enseignement supérieur  
 Aide alimentaire  
 Eau et l'assainissement  
 Pauvreté 
 Refugiés  
 
 Développement Fleuve Sénégal  
 Aménagement pêcheries  
 Electrification rurale décentralisée  
 Aéroports  
 Pêche artisanale  
 Réseaux électriques 
 Environnement -Impact extractions 
  
 Environnement –parcs naturels 
 Appui Institutionnel  
 Décentralisation et déconcentration  
 Modernisation des médias  
 Infrastructures rurales  
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 Annulation de la dette  
 Réforme fiscale  
 Entreprises publiques   
 Secteur bancaire 
 Développement urbain  
 Education générale  
 Santé  
 Lutte anti-acridienne 
 Agriculture irriguée  
 Développement rural communautaire  
 Energie hydroélectrique régionale  
 Secteur minier  
 Transports  
 Modernisation de l'administration  
 Secteur privé  
 Pêche: projet régional 
 Déconcentration  
 Patrimoine culturel  
 Secteur privé  
 Justice  
 Bonne gouvernance  
 
FADES 
Réaménagement de la dette    Développement local  
 Santé 
 
 Oasis 
 Centrales électriques et électrification  
 Routes  
 Port Artisanal à Nouadhibou  
 Mines  
 Télécommunications (Domsat)  
 Hydraulique 
 Barrages 
BAD  
 Pass-fiscalité  
 Restructuration de la dette  
 Entreprises publiques  
 Ressources publiques  
 Education  
 Santé  
 Hydraulique   
 Lutte antiacridienne  
 Lutte contre la pauvreté  
 Micro-finances et micro-entreprises  
 Milieu rural 
 
 Lute anti-acridienne  
 Secteur de l'élevage  
 Développement agricole  
 Electricité  
 Centrale électrique de Nouakchott  
 Routes  
 Mines  
 Pêche artisanale  
 
 Dimensions sociales de l'ajustement structurel 
 Appui institutionnel multi-sectoriel  
 Bonne Gouvernance  
 Pauvreté en milieu rural  
BID       
 Restructuration de la dette  
 
Formation professionnelle  
 Education  
 Analphabétisme  
 Appui institutionnel  
 Hydraulique villageoise et pastorale  
 Lutte anti-acridienne  
 Sécurité alimentaire 
 Secteur minier  
 Agriculture  
 Routes  
 Hydrocarbures 
 Habitat  
 Centrale électrique de NKTT (314,48 millions) 
 
   
  75 
ONU       
 Secteur privé  
 Micro-finance et micro-entreprise  
 
 Lutte contre la pauvreté  
 Education  
 Santé 
 Développement rural et sécurité  
alimentaire   
 Lutte anti-acridienne (FAO)  
 Gestion des RH 
 Genre/Droits de la famille, femmes et enfants 
 Insécurité alimentaire (180,60 millions) 
 Lutte antimine 
   Environnement - biodiversité 
 Eau  
 Réhabilitation des terres dégradées 
 Données démographiques 
 Renforcement des capacités  
 Parlement  
 Société civile -presse 
 Droits de l'homme  
 Bonne Gouvernance  
 Réfugiés 
 Décentralisation du développement social  
OPEP  
Restructuration de la dette  
 
 Imprimerie scolaire  
 Sécurité alimentaire 
 Aménagements agricoles  
 Elevage (181,11millions) 
 Pêche artisanale  
 Routes  
 Electrification  
 Secteur privé  
Lutte contre la pauvreté 
 
FIDA  
Restructuration de la dette      Elevage  
 Oasis  
 Aménagements agricoles  
 Lutte contre la pauvreté  
 Banc d'Arguin  
 Lutte contre la pauvreté rurale  
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Liste des abréviations 
ACP      Afrique Caraïbes Pacifique 
ANE      Acteur Non Etatique 
APE      Accord de Partenariat Economique 
APU   Administration  Publique 
BCM      Banque Centrale de Mauritanie 
BEI      Banque Européenne pour l’Investissement 
CAS      Cadre d’Appui Stratégiques  
CDMT    Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CE   Communauté  Européenne 
CEDEAO   Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CENI    Commission Electorale Nationale Indépendante 
CSLP     Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté 
CMJD    Conseil Militaire pour la Justice et la Démocratie 
DAO     Dossier d’Appel d’Offres 
DCE    Délégation de la Commission Européenne 
DSP      Document de Stratégie Pays  
EMIP    Enquête sur la Mortalité infantile et le Paludisme 
ENER    Etablissement National d’Entretien Routier 
EPCV    Enquête Permanente sur les Conditions de Vie 
FED    Fonds Européen de Développement 
FLEX    Financement des Fluctuations à Court terme des Recette d’Exportation 
FMI    Fonds Monétaire International 
FNRH      Fonds National des Revenus des Hydrocarbures 
IHPC    Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 
ITIE     Initiative sur la Transparence des Industries Extractives 
MAED   Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
MCM    Mauritanian Copper Mines 
OMC     Organisation Mondiale du Commerce 
OMRG    Office Mauritanien de Recherches Géologiques 
PANE    Plan d’Action National pour l’Environnement 
PAS     Programmes d’Ajustement Structurel  
PERICLES  Programme Européen de Renforcement des Institutions des Collectivités 
Locales et de leurs Services  
PIB    Produit Intérieur Brut 
PIN      Programme Indicatif National  
PNUD    Programme de Nations Unies pour le Développement 
PRCSP   Programme de Renforcement des Capacités du Secteur Public  
SNIM    Société Nationale Industrielle et Minière 
SNDE    Société Nationale De l’Eau 
SOMELEC  Société Mauritanienne d’Electricité 
STABEX  
SYSMIN  
TBA    Taux Brut d’Accès (en première année du fondamental) 
TBS    Taux Brut de Scolarisation 
TCF     Facilité de Coopération Technique 
TMI     Taux de Mortalité Infantile 
TMIJ    Taux de Mortalité Infanto Juvénile 
UE   Union  Européenne 
VIH/SIDA 
$US   Dollar  Américain 
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